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HOTARAREA Nr.71/2025

privind aprobarca documentatiei de atribuire pentru achizitia publica de ,, Furnizare,
instalare echipamente si executie lucriiri aferente obiectivului de investitie ,, Asigurarea
consumului de energie electrica si termica la nivelul UAT Sita Buziului prin crearea de noi
capacitati de productie energie din surse regenerabile,,

Consiliul local al Comunei Sita Buz#ului, judetul Covasna, intrunit in
sedinfa ordinari din data de 26.11.2025, analizind referatul de aprobare al primarului referitor la
proiectul de hotérdre pentru aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publici de
Furnizare, instalare echipamente si executie lucriri aferente obiectivului de investitie ,, Asigurarea
consumului de energie electrica si termica la nivelul UAT Sita Buzaului prin crearea de noi
capacitati de productie energie din surse regenerabile,,;

vazand ca proiectul de hotérdre este Insotit de raportul compartimentului
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune adoptarea
acestuia, de avizul comisiei de specialitate in domeniul activititi economico- financiare,
agriculturd, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului i turism precum si de avizul
secretarului general al comunei Sita Buziului,

In baza prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile si completarile ulterioare, ale Hotdrarii Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
public&/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile sl
completdrile ulterioare §i ale art. 129 alin. 2 ,lit.” b“ si alin.4, 1it.”d” din Ordonanta de urgenti
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile st completdrile ulterioare ;

in temeiul prevederilor art.139,alin.1 si art. 196, alin.1, lit.”a” din
Ordonanta de urgentd nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificirile si completirile
ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Caietul de sarcini pentru achizitia publici de Furnizare,
instalare echipamente §i executie lucrari aferente obiectivului de investitie ,, Asigurarea
consumului de energie electrica si termica la nivelul UAT Sita Buzaului prin crearea de noi
capacitati de productie energie din surse regenerabile ”, conform anexei nr.l care face parte
integrantd din prezenta hotérére.
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Art.2. Se aprobd Modelul de contract pentru achizitia publica de
Furnizare, instalare echipamente si executie lucriri aferente obiectivului de investitie ,, Asigurarea
consumului de energie electrica si termica la nivelul UAT Sita Buziului prin crearea de noi
capacitati de productie energie din surse regenerabile ”, conform anexei nr.2 care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobi procedura de atribuire, procedura simplificati.

Artd. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotiriri se Insircineazi
primarul Comunei Sita Buziului prin aparatul de specialitate .

26.11.2025

PRESEDINTE,
Gheorghe PRUNDAR

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Cecilia-Petruta STROIE

Prezenta hotardre se difuzeazi, astfel

- 1 exemplar Prefectura Judetului Covasna
- 1 exemplar dosar sedinta consiliul local

- 1 exemplar dosar investitie

- 1 exemplar pentru afisare
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CAIET DE SARCINI

privind Achizitie de executie lucrari pentru obiectivul de investitie ASIGURAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT COMUNA SITA BUZAULUI, JUD. COVASNA PRIN
CREAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (INSTALAREA
DE PANOURI! FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 150 kWp”

Caietul de sarcini este parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnici si
financiard, respectiv executia lucrdrilor.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de bazd care trebuie
respectate astfel Thcdt potentialii ofertanti sd elaboreze propunerea tehnicd corespunzatoare cu
necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Orice ofertad care se abate de la prevederile
caietului de sarcini va fi luatd in considerare dar numai in masura Tn care propunerea tehnic3
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din acest caiet de sarcini.
Oferirea de servicii/lucrari cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini
atrage neconformitatea ofertei.

1. Informatii generale
1.1 Denumirea contractului

Achizitie de executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,, ASIGURAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT COMUNA SITA BUZAULUI, JUD. COVASNA PRIN
CREAREA DE NOI CAPACITAT! DE PRODUCTIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (INSTALAREA
DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 150 kWwp”

Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 —
care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului:

Cod CPV: Principal:

45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)

1.2 Ordonatorul principal de credite/investitor

Contract de finantare nr. 505/20.12.2024 P1_QS1-FM - P1_0S1_Cresterea capacitatii de
producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National
Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021
privind ponderea globala de energie din surse regenerabile Tn consumul final brut de energie

Ministerul Energiei.

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiari)
Unitatea Administrativ Teritoriald Comuna Sita Buzaului
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1.4 Beneficiarul investitiei
Unitatea Administrativ Teritoriala Sita Buzaului

1.5 Valoarea contractului
Valoarea totald estimatad a contractului este de 995.959,66 lei fara TVA

1.6 Sursa de finantare

- Fondul de Modernizare - P1_0S1-FM - Pi_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in
domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind

ponderea globala de energie din surse regenerabile Tn consumul final brut de energie
Ministerul Energiei.

1.7 Acte normative

- Legea privind achizitiile nr 98/2016;

- Hotararea nr. 668/2017 privind stabilirea condigiilor pentru comercializarea produselor
pentru constructii;

- Legea privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliuiui National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;

- H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului-cadru din legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice

- Legea 10/1995 privind calitatea n constructii

1.8 Contextul achizitiei

Prin Fondul pentru Modernizare Componenta P1_0S1 pot accesa fonduri alocate bugetelor
locale, de la bugetul de stat, destinate dezvoltdrii locale. Acest program vizeaza cresterea
accesibilitatii la resurse si a calitdtii vietii pentru toti locuitorii Romaniei. Acesta stabileste atét
cadrul legal cat si obiectivele de investitii si conditiile de impiementarea a unor proiecie de
infrastructurd de importantd locald.. Avand in vederea aceste aspecte, precum si preocuparea
autoritatii contractante de asigura cetatenilor o calitate a vietii cat mai bune, a depus si a obtinut
finantare pentru construire unui astfel de obiectiv.

1.9 Obiectiv

Prin implementarea acestuia se urmaresc:

Investitia propusa are rolul de a dezvolta si dota infrastructura de sanatate a localitatii, unde
va fi pregatit si angajat personal calificat pentru a derula masuri de ocupare (recrutare, consiliere,
formare, mediere si plasara pe piata a muncii) si educationale.
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Obiective preconizate:

a) economie mai eficienta din punct de vedere al surselor, mai ecologice si mai competititva
pentru asigurarea consumului de energie din surse regenerabile, prin producerea energiei
electrice.

b) protectia mediului inconjurator prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seraln
privinta amplasamneutlui lucrarii, respectiv a terenului aferent viitoarei constructii mentionam ca
nu este cazul pentru relocarea altor utilitati. Pe amplasamentul obiectivuiui de investitie nu au
fost identificate retele edilitare care sa necesite relocare.

2. Definitii

Cu exceptia cazului In care se defineste altfel, Tn mod specific, termenii si abrevierile au
intelesul definit prin Contract.

2.1 ,,Documentele Beneficiarului" thseamna Caietul de sarcini si orice proiecte, piese
desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), elaborate
de citre Beneficiar sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

2.2 ,lista de cantitati" se referd la toate cantitdtile stabilite prin Proiectul Tehnic de
Executie (Detalii de executie), aprobata de Beneficiar.

2.3 ,,Personalul Beneficiarului™ - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului,
forta de munca si alti angajati ai Supervizorului si ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat
Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Supervizor, ca personal al Beneficiarului;

2.4 ,Standarde Aplicabile” se referd la standardele, normele, normativele conform
aplicabilitatii legislatici, in vigoarc la Data de Referintd;

2.5 ,Cartea constructiei” reprezintd documentele elaborate de Antreprenor in
conformitate cu legislatia in vigoare si cerintele HG 845/2018 (Cartea Constructiei), inclusiv
Manualul de Tntretinere si Exploatare.

2.6 ,,Supervizor" - operator economic desemnat de catre Beneficiar. Supervizorul are
atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite prin contract. Supervizorul are in echipa sa
diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare;

3. Comunicare

3.1 Limba Documentatiilor elaborate si a tuturor comunicdrilor dintre Antreprenor,
Beneficiar si Supervizor sau reprezentantii lor va fi limba romana.

3.2 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, va indica
denumirea Contractului si numarul de identificare si se va transmite prin fax, e-mail, posta, curier,
la adresa corespunzatoare indicata de parti in acest scop Tn Contract.

3.3 Expeditorul va solicita confirmare de primire si va include aceastd solicitare in
comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen-
limida pentru primirea comunicarii. Tn orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru
a asigura primirea la termen a comunicarii.
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3.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si
Beneficiarului. Orice comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa n copie si
Supervizorului.

3.5 Corespondenta intre Beneficiar si Supervizor {sau invers) nu va mai fi transmisa in copie
si Antreprenorului, decadt in momentul in care Beneficiarul va considera necesar acest lucru.

3.6 Cand contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificdri, consimtdmant,
aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul,
certificarea sau decizia, vor fi, daca nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ”a notifica”, “a
consimti”, “a aproba”, ”a accepta”,”a certifica” sau “a decide” vor fi interpretate corespunzator.
Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau
amanate Tn mod nejustificat.

4. Supervizorul

4.1 Supervizorul va avea responsabilitatiie prevazute n Contract printre care si
urmatoarele sarcini principale:

a) verificd, acceptd sau respinge Graficul de executie/Programul zilnic de lucriri/Jurnalul de
santier al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii activitatilor
cuprinse In Graficul de executieg;

b} verifica ritmul executiei Lucrarilor;

c) verificd respectarea calitdtii Echipamentelor, Materialelor sau Lucrarilor, metodele de
punere in opera a acestora;

d} respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate
cu prevederile Contractului;

e) participa la efectuarea testelor si Ia verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

f) masoara cantitatile de lucrdri real executate si le evalueaza in conformitate cu prevederile
Contractului;

g) isi da consimtamantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat;

h) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

i) emite Modificdri si Decizii in conformitate cu prevederile Contractului:

j) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

k) analizeaza Revendicarile Antreprenorului;

[} asistd Beneficiarul In cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrérilor si de Receptie
Finala.

4.2 Lipsa respingerii din partea Supervizorului a unei lucrari, al unui material sau al unui
echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, materialul sau
echipamentul respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

4.3 Supervizorul este autorizat s emitd Solicitari catre Antreprenor, inclusiv cu documente
suplimentare si instructiuni necesare pentru executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si
remedierea oricdror defectiuni. Pentru evitarea oricdrui dubiu, dispozitille de santier emise de
catre proiectantul Lucrarilor vor fi implementate de catre Antreprenor numai dupa ce sunt admise
de catre Supervizor/Beneficiar.

5. Subcontractant



Romaéania
Judetul Covasna
Comuna Sita Buzautui
Tel/Fax: 0267373090- 0267373048
e-mail: mvestifin@ sitabuzaului.ro
wyww.sita-buzaului.ro

5.1 Fiecare Subcontractant {dacd este cazul) va avea capacitatea tehnicd si profesionala
necesara pentru executarea partii din Contract care ii este incredintata,

5.2 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor
sai, inclusiv ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si
cum ar fi actiunile, abaterile sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai.
Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului
pentru executarea oricarei parti a Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nici o obligatie
care di revine polrivit prevederilor Contractulul.

5.3 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod
defectuos, Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-l inlature pe Subcontractant de pe Santier
si sa asigure un Subcontractant cu calificdri si experienta adecvate ca Inlocuitor sau sa reia
personal executarea Contractului.

6. Prestator de servicii/ Furnizor de materiale

Este interzisa prezenta in Santier a unui prestator de servicii sau furnizor de materiale daca
nu este avizat/ sau aprobat de catre Supervizor.

7. Descrierea lucradrilor prevazute in cadrul Proiectului Tehnic de Executie

Obiectiv de investitii — Achizitie de executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,
ASIGURAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT COMUNA SITA
BUZAULUI, JUD. COVASNA PRIN CREAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE
ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (INSTALEA DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU
PUTREA DE 150 kWp”

7.1 Lucrari propuse:

-lucrari de rezistenta {confectii metalice)
-lucrari de instalatii electrice

-montare panaouri fotovoltaice

-lucrari de imprejmuire (plasa, beton)

Se vor monta 240 panouri fotovoltaice monocristaline p esol, avand puterea de 560W
fiecare. Se va realiza structura metalica special destinata montarii acestora, conform proiect de
rezistenta. Montarea se va realiza cu ajutorul accesoriilo {bride, cleme etc). Puterea instalata
rezultata din panouri fotovoltaice este de 150,00 kW. Panourile vor fi legate in serie prin cablu
special pentru instalatii solare 6mmp. Se va realiza legarea panourilor si a structurilor metalice la
priza de pamant.

Se vor monta 2 invertoarea trifazate on-grid, avand o putere nominala de 50kW, respectiv
100 kw.

Se va monta tablu electric general, clasa de protectie IP65 si priza de pamant si prevazut cu
dispozitiv de interfata Dl-intrerupator automat categoria AC3.
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7.3 materialele utilizate la executarea lucrarilor

- se vor utiliza numai materiale specificate prin Proiectul Tehnic de executie si Caietele de
sarcini, materiale ce vor fi Insotite de documente conform prevederilor H.G.nr. 668/2017, iar
inaintea de punere in opera se vor face verificari vizuale, materialele necorespunzatoare fiind
inld3turate;

- n cazul betonului de ciment trebuie prezentat in cadrul propunerii tehnice modul in care
sunt Tndeplinite cerintele din reglementarile tchnice Tn condtiile concrete de transport (distanta
intre statia de preparare si locul de punere in opera, conditiile climatice si miljoacele de transport);

- ofertantii vor prezenta graficul fizic ce va cuprinde planificarea actiunilor aferente fiecarei
etape, pentru executarea lucrdrilor. Graficul de executie trebuie s& cuprinda programarea
executiei lucrdrilor, cu precizarea duratei, in mod clar, distinct pentru fiecare activitate conform
cerintelor din documentatia tehnica. Propunerea tehnica va fi Tnsotita de formularul F6 (graficul de
realizare a investitiei publice), confirmate de ofertant (semnatura si stampild);

- Antreprenorul se va asigura c¢d toate materialele si echipamentele aduse pe Santier sunt in
confarmitate cu prevederile Contractului;

- Antreprenoru! este responsabil de producerea si aprovizionarea echipamentelor si materialelor
necesare executiei Lucrarilor, Tn timp util, pentru a permite Supervizorului si altor membri ai
Personalului Beneficiarului sa verifice calitatea materialelor si echipamentelor;

- Antreprenorul, Tnainte de folosirea materialelor si/sau echipamentelor in Lucrdri, va transmite
spre consimiamantul Supervizoruiui toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor
si testelor in conformitate cu prevederile Contractului;

- Antreprencrul va transmite toate certificarile materialelor si ale echipamentelor si proceselor in
conformitate cu cerintele autoritdtilor competente, cum ar fi acord de certificare, etc. Fiecare
proba de material va fi etichetata mentionandu-se sursa materialului si locu!l n care se va folosi in
Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta Supervizorului si Beneficiarului, daca
acestia solicita expres acest lucruy;

- Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre aprobare, detalii cu privire la foate materialele
care urmeaza sa fie utilizate in executia lucrarilor;

- Antreprenorul, Tnainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucréri, va
transmite informatii complete Supervizorului, cu ce! putin 14 zile Tnainte ca materialul sa fie
necesar pentru lucrari. Aceste informatii ar trebui sa includd numele fumizorufui, originea
materialului, specificatiile producadtorului, calitatea, greutatea, rezistenta, descrierea si detalii
ale materialelor pe care Antreprenorul propune ca fiecare societate sa le furnizeze. Antreprenorul
va transmite Supervizorului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, si, daca este cazul,
certificatele producétorilor aferente unor teste pe materiale similare;

- Antreprenorul trebuie sa efectueze incercari pe toate combinatiile de beton si amestecurile de
alte materiale, ceea ce demonstreaza prin teste pe de o parte ca elementele constitutive sunt Tn
conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe de alta parte c3
amestecul rezultat ofera rezultate finale consecvente, care indeplinesc cerintele Supervizorului.

8. Propunerea tehnica
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Pentru partea de executie lucrari:

- avand in vedere caracteristicile si tipul de investitie, operatorul economic va putea vizita
amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si riscurile sale, precum si datele
necesare pentru elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnata din partea Autoritatii
Contractante. Planificarea se va face la fel: 0267.373.090, e-mall sitabuzaului@yahoo.com
Potentialii ofertanti ce vor vizita amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile lucratoare
inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o adresa prin care si anunta intentia de a
participa la vizita. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in
vederea efectuarii vizitei;

- operatorii economici sunt indreptatiti s& faca investigatii suplimentare pentru determinarea
situatiei din teren;

- utilajele, echipamentele si dotérile prezentate, precum si caracteristicile tehnice ale acestora, vor
fi stabilite de catre ofertanti cu ocazia vizitdrii amplasamentului, acestia avand obligatia de a le
specifica si a ie dimensiona cu exactitate in concordanta cu Lucrarile ce vor fi executate dar tindnd
cont si de cerintele privind minimul de dotari tehnice;

- ofertantii vor elabora Propunerea Tehnicd in conformitate cu cerintele prevdzute in
documentatia de atribuire, cu normele nationale in vigoare si trebuie sa includa informatii si detalii
suficiente pentru evaluarea ofertei;

-Graficul Gantt. Se solicita Planul de lucru care va prezenta o alocare adecvata de resurse umane si
materiale necesare realizarii contractului ,corelata cu Graficul Gantt de realizare pe etape si
subetape. Se solicita intocmirea graficului Gantt si a unei diagrame separate CPM (metoda
drumului critic) ,Structura WBS (Work Breakdown Structure) si a diagramei PERT Graficul de
executie al lucrarii, cu prezentarea urmatoarelor documente, ca diagrame distincte:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) -~ Structura De Dezvoltare lerarhica privind
activitatile proiectului

- Graficul Gantt al lucrarii, elaborat pe zile calendaristice si pe etape si subetape (articol de deviz),
realizat in baza structurii WBS, cu evidentierea relatiei dintre activitatile proiectului si a duratei
testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse Tn procesele de asigurare, respectiv de control
al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului. Pe activitatile
proiectului privind executia lucrarilor, din Graficul Gantt se vor evidentia: alocarea cantitativa de
resurse {materiale, resurse umane pe categorii de meserii si utilaje/echipamente de constructii si
mijloace de transport corelate cu extrasele de materiale, manopera, utilaje si transport) in
concordanta cu listele de cantitati de lucrari si cu precizarea duratelor aferente (start-finish),
precum si a intredependentelor dintre activitati, inclusiv rezervele de timp pentru situatii
neprevazute. Analiza efectiva a drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt. - Drumul
critic se va prezenta ca o diagrama separata in concordanta cu graficul Gantt, care sa contina doar
activitatile care fac parte din drumul critic al proiectului.

- Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa
prezinte pentru fiecare activitate urmatoarele informatii: cel mai devreme moment de start, cel
mai tarziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mai tarziu moment de
finalizare, durata activitatli si marja. Esalonarea diagramei Pert se va realiza la nivel de zile { ziua
1=1, ziua 2=2, ziua 3=3...... ziua n=n}. De asemenea durata si marja se vor exprima in zile
{calendaristice sau lucratoare)
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- Prezentarea alocarii financiare procentuale pe activitatile proiectului din graficul Gantt, corelat cu
cantitatile de lucrari. Toate diagramele solicitate, vor purta denumirile mentionate in descrierea
acestora la punctele mai sus mentionate si o legenda a diagramei, iar in opisul care va insoti oferta
tehnica se vor mentiona in clar pagina/paginile la care se regaseste fiecare diagrama solicitata.
-Denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului;
- Curba "s" a valorii grafice a lucrarilor in varianta planificarii celei mai devreme comparativ cu
curba “s" a valorii lucrarilor in varianta planificarii celei mai tarzii prin care se va reprezenta grafic
distincl cele doua variante de execulie a lucrarii, respecliv scenariul planificarii “devreme”
comparativ cu planificarea "tarzie Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca
cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA, Ofertantii vor lua in
considerare la intocmirea graficului Gantt toate fazele determinante precum si sarbatorile legale si
conditiile de lucru pe timp friguros. Se solicita analiza efectiva si detaliata a drumului critic,
prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor
critice, dupa caz. Se solicita si angajamentul de actualizare al graficului Gantt imediat emiterea
ordinulul de incepere. - se va prezenta un raport descriptiv al executiei lucririlor ce va cuprinde:
descrierea activitatilor critice si a modului in care se vor asigura resursele necesare, numarul si
structura formatiilor de lucru cu care se vor realiza activitatile, lista cu resursele umane {(numarul si
meseriile muncitorilor) distribuite pe luni.
- Pentru a se putea considera realista durata de executie a fiecarei categorii de lucrari din graficul
Gantt de catre comisia de evaluare si in concordanta cu normativele, standardele si legislatia aflata
in vigoare, ofertantii vor descrie procesele tehnologice principale din punct de vedere al
modalitatii de desfasurare cu indicarea cantitatii de resurse materiale, umane pe categorii de
meserii, utilaje/echipamente si transport.
- Necorelarea alocarii dinamice a resurselor din programul de executie cu listele de cantitati si
extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport poate duce la declararea ofertei ca
fiind neconforma
- Prin etapa sau subetapa de proiect se intelege articol de deviz. Ofertantii vor cota propriile
distante de transport, care se vor corela cu distantele declarate in anexa de surse de materiale.
- propunerea tehnicd trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevdzute in Fisa de date si Caietul de sarcini
- in cazul in care oferta este depusd de o asociatie, propunerea tehnicd va fi prezentatd numai de
liderul asociatiei;
- In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori economici, se descriu atributiile si
responsabilititile fiecdrui membru al grupului, precum si interactiunea responsabilitétilor intre
membrii grupului;
- este obligatorie Intocmirea propunerii tehnice astfel incdt, Tn procesul de evaluare, informatiile
din propunerea tehnicd sd permitd identificarea facila a corespndentei cu cerintele tehnice din
Caietul de Sarcini, Proiectul Tehnic si cerintele din Fisa de date, precum si factorii de evaluare;
- propunerea tehnica trebuie sa demonstreze cd ofertantii au Tnteles corect cerintele si obiectivele
Autoritatii Contractante si ca propunerea tehnicd prezentatd raspunde acestor cerinte;
- orice ofertd care nu trateaza toate cerintele si nu contine toate informatiile solicitate prin Caietul
de sarcini sau contine informatii incomplete va fi declarati neconformi. Tn continutul propunerii
tehnice sunt considerate informatii incorecte acele date ce constituie abateri de la cerintele
Autoritatii Contractante asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
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- ofertantii vor prezenta modul de realizare a Lucrarilor prin furnizarea informatiilor referitoare la
abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodelogia de executie) folosit pentru
realizarea Lucrarilor;

- planul propus trebuie sa demonstreze intelegerea prevederilor documentatiei tehnice si a
caietului de sarcini si abilitatea de a transpune progresul activitatilor intr-un plan de lucru fezabil
care sa descrie activitatile cu legdturi bine definite cu fiecare faza, pachet de lucru si activitati in
pachetul de lucru;

- ofertantii vor prezenta:

- graflcul sd3ptdménal/lunar de executle a lucrdrllor care sd Hustreze ordinea sl derularea in
timp a activitdtilor pe care ofertantul propune s3 le indeplinescd pentru realizarea lucrérilor. in
cazu! in care termenele din graficul de execuiie al ofertantului nu sunt conforme cu termenele
contractuale {termenele de executie din ofertd sunt mai mari), oferta va fi consideratd
neconforma. Planul de executie trebuie sa contina si:

a. planificarea activitatilor prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor;
b. strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;

c. adecvarea la constringerile fizice impuse de amplasamentul lucrérii inclusiv planul de paza
adaptat tucrarii;

d. aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

e) lucrarile temporare si permanente care vor fi executate;

f) perioadele de timp necesare pentru verificarea si aprobarea documentelor antreprenorului de
catre autoritatea contractanta precum;

g) obtinerea aprobarilor necesare in baza prevederilor Jegislatiei romanesti in vigoare;

h) succesiunea, programarea si durata testelor.

- programul propriu de contro! al calitatii pe timpul executiei lucrdrilor care concretizeaza
sistemul de asigurare si de conducere a calitdtii la particularitdtile lucrdrilor. Tn acest sens
programul de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda:

a. lista cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii:

- toate categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative etc.);

- frecventa si faza;

- tolerante admisibile;

- ¢cine efectueaza controlul si verificarea;

- inregistrari de calitate.

b. lista cuprinzand procedurile tehnice de executie pe categorii de lucrari pentru fiecare obiectiv in
parte. Procedurile tehnice de executie trebuie sa acopere in totalitate categoriile de lucréri
aferente fiecarui obiectiv : sapaturi, confectii metalice, instalatii electrice, prize de pamant,
lucrari de betonare, montare panouri fotovoltaice.

c. listele cu cantitatile de lucrari estimative si formularele completate conform caietului de sarcini,

- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaje, transport;

- listele de cantitati de lucrdri, fara valori, F1, F2, F3, F4 si F5

- extrasele comasate €6, C7, C8, C9 in care isi vor putea prevedea propriile consumuri de
resurse materiale, consumurile cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor,
consumurile privind transporturile;
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- ofertantii vor prezenta o organigrama cuprinzatoare care s3 identifice in mod clar tot personalul
si echipamentele pe care acesta intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrdrilor. Organigrama
va include si o descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare
dintre membrii echipei. Se va descrie modul in care se vor asigura resursele necesare, numérul si
structura formatiilor de lucru cu care se vor realiza activitatile, lista cu resursele umane (numéirul si
meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;
- Operatorul economic va avea disponibil personal calificat si utilaje/echipamente necesare
pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens
operatorul va prezenla moddlilalea de asigurare a accesului la organismele tehnice minlme
necesare, in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului , in conformitatecu prevederile Legii
nr.210/1995 si a altor legi incidente.. Se va descrie modul in care vor interveni acestia in
implementarea viitorului contract.
- In cadrul ofertei tehnice, ofertantii vor prezenta informatii in legatura cu modul de asigurare a
executiei operatiunilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile in cazul lucrarilor de
instalatii electrice de curentl tarl, ANRE C2A , ofertantul trebuind sa fie autorizat in acest sens,
fucrarile fiind unele specifice ce necesita autorizare. Cerinta se poate indeplini fie de ofertantul
unic/asociat sau de subcontractant declarat.
- angajamentul ofertantului de a nu subcontracta ulterior emiterii dispozitiei de incepere a lucririi
fara acceptul Beneficiarului, cdtre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind
subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decét cele prevazute la art. 219 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa {a H.G. nr. 395/2016, respectiv art.
232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016;
- aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereazd Antreprenorul de rispunderea fatd de
Beneficiar pentru realizarea lucrarilor;
- propunerea tehnica va fi semnatd de persoane Tmputernicite ale ofertantilor si va avea un
caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toatd durata de vaiabilitate a
contractului de achizitie publicd;
- ofertantii pot prezenta in propunera tehnica si alte informatii considerate semnificative pentru
evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
- propunerea tehnica nu se va rezuma la copierea in intregime a proiectului tehnic. Ofertele care
sunt nesustenabile / care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute in ofertd, de natura sd nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de
atribuire vor fi respinse ca neconforme;
- orice ofertd care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauzi va
fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate
informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau
enumerativ, féra referinta la proiectul propus, dar In conformitate cu legislatia in vigoare;
- toate elementele propunerii tehnice trebuie sd fie corelate si sd includ3 toate activittile si
lucrdrile descrise In documentatia de atribuire, inclusiv Pth Ofertele care nu indeplinesc cerintele
documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din
punct de vedere tehnic. Ofertantii au obligatia de intocmi un opis al documentelor incluse n
propunerea tehnica. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta
documentelor ofertei, Tn raport cu documentatia de atribuire, ori cu prevederile legislatiei in
vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
10
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propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in
forma solicitata intrd sub incidenta prevederilor de mai sus;

- pentru a se putea considera realista durata de executie a fiecdrei categorii de lucrdri din graficul
de executie de catre comisia de evaluare si Tn concordantd cu normativele, standardele si legislatia
aflatd in vigoare, ofertantii vor descrie procesele tehnologice principale din punct de vedere al
modalitatii de desfdsurare cu indicarea cantitd{ii de resurse materiale, umane pe categorii de
meserii, utilaje/echipamente si transport;

- necorelarea alocdrii dinamice a resurselor din programul de executie cu listele de cantitati si
extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport poate duce la declararea ofertei ca
fiind neconforma;

- prin etapa sau subetapd de proiect se va intelege articol de deviz. Ofertantii vor cota propriile
distante de transport, care se vor corela cu distantele declarate in anexa de surse de materiale;

- pentru eventualele neclaritadti si omisiuni, ofertantii au obligatia de a solicita clarificari anterior
datei limita de depunere a ofertelar, Tn conditiile descrise in prezenta documentatie de atribuire.

- ofertantii au obligatia sa verifice toate documéntele tehnice.

- la momentul publicarli procedurii de atribuire, autorizatia de construire nu este emisa.
Autoritatea contractanta estimeaza un termen de 3 luni de obtinere a acesteia de la acest
moment. O eventuala intarziere in obtinerea acesteia cade in sarcian autoritatii contractanta si nu
se vor impune contractantului obligatii cu privire la asumarea unor termene limita referitoare la
obtinerea acesteia.

- orice neconcordant{d sau necorelare intre documentele tehnice si cele economice trebuie
comunicata in cadrul procedurii de clarificari a procedurii de achizitie.

9. Oferta financiara

- in oferta financiara ofertantii vor prezenta obligatoriu urmatoarele:
a. F 1 - centralizatorul lucrdrilor pe obiectiv;

b. F 2 - centralizatorul lucrarilor pe obiect ;

c. F 3 - lista cantitatilor de lucrdri pe categorii de lucrari

d.F4 si F5 (fisele tehnice)

f. F 6 — graficul de realizare a investisiei;

g. deviz general;

h. lista consumurilor de resurse materiale - C6

i. lista consumurilor cu ména de lucru — C7

j. lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii —C8
k. listele cuprinzdnd consumurile privind transporturile —C9

[. centralizatorul valoric pe asociati/subcontractanti

- neconformitatile, erorile, greselile, neclaritdtile sau lipsurile constatate Tn proiectul tehnic
inaintea datei limita de depunere a ofertelor (in perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica
beneficiarului in perioada de solicitare de clarificari pentru efectuarea corectiilor aferente si
necesare dacd este cazul. Prin nesesizarea/nesemnalizarea acestor neconformitati, erori, greseli,
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neclaritati, lipsuri ofertantii isl asuma/insusesc corectitudinea proiectului tehnic, caietelor de
sarcini si tuturor documentatiilor puse la dispozitie de beneficiar;

- pretul ofertei va fi prezentat in lei fara TVA, exprimat cu doua zecimale si nu se modifica Intreaga
perioadd de derulare a contractului;

- ofertantii vor tine cont la intocmirea ofertei de art. 123 din HG 395/2016 care stipuleazd ca
"ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica in
cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnicd si/sau din propunerea financiard sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala”.

10. Caracteristici privind masurile de mediu

- ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei n
vigoare In domeniul protectiei mediului pe toatd durata de executie a lucrarilor;
- Tn cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider al asocierii;
- ofertantii vor prezenta planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde:

- Date de identificare a obiectivului ;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori , subantreprenori si lucratori independenti
privind mediul - conventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;

- Masurile pentru reducerea prafului;

- Mianagementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul preducerii unor avarii la retelele existente in zona santierului
datorate executiei lucrarilor

- ldentificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii,
administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

- impactul asupra comunitatii locale / masuri pentru dezvoltarea comunitatii locale in
arealul geografic / regiunea in care se desfisoard lucrérile

- Situatia mediului in urma derularii contractului de lucrari trebuie evaluata prin cel putin
doua teste: unul inainte de inceperea lucrarilor, care sa ateste starea mediului initiala si altul la
finalizare, care sa ateste starea mediului finala si sa permita compararea intre cele doua momente,
teste ce vor fi realizate de catre firme autorizate in acest scop si care dispun de aparatura necesara

- Angajamentul ofertantului ca va actualiza planul de Management de mediu imediat dupa
adjudecare

- Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a
contractului de Jucrari. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens
(Formularul nr.9).
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.- ofertantii sunt responsabili a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier vor lua toate maésurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
Tnconjurator;

- ofertantii sunt obligati sd@ acorde o atentie specialad combustibililor si oricaror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare;

- ofertantii sunt raspunzatori pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia a oricaror material sau substante periculoase trebuie si fie
mentinuld la o canlitale minima In conflurmitale cu prevedetlle din aulutizalla de medlu ce va fl
emisa de citre autoritatea competents;

- in situatia In care in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de
mediu, contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent dirigintele de santier si
reprezentantii Tmputerniciti ai Beneficiarului despre situatia aparuta si de a documenta printr-un
raport cauzele care au condus la aceasta situatie;

- antreprenorul este pe deplin responsabil s3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului;

- Antreprenorul va respecta bunele practici Tn domeniul protectiei mediului atit pe parcursul
desfasurarii activitatilor aferente Lucrarilor de constructie cat si in perioada de Notificare a
defectelor si va reduce la minimum orice daune aduse populatiei si s3nitdtii umane,
biodiversitatii, aerului, solului, apei, panzei freatice, bunurilor materiale, patrimoniului cultural si
peisajului; - Antreprenorul are obligatia respectarii conditiilor si implementérii masurilor stabilite
Tn Acordul de mediu. Antreprenorul va reduce, de asemenea, la minim inconvenientele cauzate
localnicilor, sistemelor si cdilor de comunicatii si liberei miscadri a publicului;

- Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea impactului,
in perioada de constructie si In cea de Notificare a defectelor, in deplina conformitate cu
prevederile actelor de reglementare obtinute pentru implementarea proiectului precum si a
tegislatiei si standardelor aplicabile cu modificdrile si completarile ulterioare ale acestora;

- Antreprenorul va respecta in totalitate proiectul si structura Lucrdrilor conform tuturor
conditiilor si masurilor stabilite prin Acordul de Mediu si a documentatiei ce a stat la baza obtinerii
acordului de mediu;

- Antreprenorul are obligatia Notificarii conform legislatiei in vigoare a oricdrei modificari survenite
fata de documentatia care a fost depusa in vederea reglementdrii proiectului din punct de vedere
al protectiei mediului;

- Antreprenorul va lua in considerare ca modificarile aduse proiectului sa nu afecteze sau s3 aib3
un impact redus asupra ariilor naturale protejate de interes national sau international;

- Thcepand cu data emiterii ordinului de Tncepere a lucrdrilor de executie Antreprenorul va avea
obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea implementdrii si monitorizérii
masurilor stahilite prin acordul de mediu;

- Antreprenorul se va asigura de existenta unui acces sigur la Santier si de faptul cd efectele
prafului, poluarii fonice, vibratiilor si gazelor de esapament generate din activitatea pe care o
desfasoara sunt limitate Tn zonele Invecinate avand obligatia de a respecta masurile pentru
prevenirea si reducerea impactului asupra mediului;

13



Roménia
Judetul Covasna
Comuna Sita Buzaulu:
Tel/Fax: 0267373090- 0267373048
e-mail: investitu@sitabuzaului.ro
www.sita-buzaului.ro

- Antreprenorul se va asigura ca lucrarile de constructie se vor realiza astfel incat sa se limiteze la
minim suprafetele afectate inclusiv cele prevazute pentru organizdri de santier, gropi de
Tmprumut, suprafete pentru depozitarea materialului excedentar;

- Antreprenorul se va asigura ¢a pe parcursul desfasurarii tuturor activitatilor aferente lucréarilor
de constructie c¢at si in cea de Notificare a defectelor se vor respecta méasurile pentru prevenirea si
reducerea impactului asupra biodiversitatii avand si obligatia de a asigura personal de specialitate
in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de Mediuy;

- Tn cazul in care se inregistreaza un surplus net de material pe Santier, Antreprenorul va lua
masuri

pentru valorificarea/eliminarea n sigurantd a surplusului de pe Santier, folosind trasee adecvate
cu avizul autoritdtilor competente. Antreprenorul va obtine avizul tuturor autoritatilor
competente, Tnhainte de Tnceperea transportului;

- Antreprenorul, va avea obligatia atat in perioada de constructie, cat si Tn perioada de Notificare a
defectelor de a asigura: sdndtatea populatiei, protectia calitatii apelor, protectia aerului, protectia
solului si subsolului, protectia Tmpotriva zgomotului si  vibratiilor, protectia ecosistemelor
terestre si acvatice, proleclia peisajului, proteclia mediului sodial si econormic, gospoddrirea
corespunzatoare a deseurilor si substantelor periculoase.

11. Caracteristici privind sanatatea si securitatea muncii

- ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in
vigoare In domeniul sanatatii si securitdtii muncii pe toata perioada de executie a lucrarilor;

- Tn cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentatd in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider al asocierii;

-se va prezenta planul de management al sdnatdtil si securitatii muncii pe perioada executiei
lucrdrilor trebuie sa cuprinda minim:

a. identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri;

b. masuri si mijloace de protectie individuala si colectiva;

c. evaluarea factorilor de risc, scenarii de accidente, masuri de prevenire si protectie;

d. identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inldturarea riscurilor
sanatatii si securitatii in munca.

- ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a
prevederilor legale In vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminatoriu si
egalitatii de sansa.

- angajamentul de actualizare al planului de management al sanatatii si securitatii muncii imediat
dupa adjudecare.

- Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca
(Formular nr.9).

12. Pericada de garaniie
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- garantia de bund executie va fi de 10 % din valoarea fard Tva a contractului. Perioada de
valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sd acopere perioada de timp de la semnarea
contractului padna la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor. Garantia se va constitui an
conformitate cu art. 154 alin.4 din HG nr. 395/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare.

- perioada de garantie este de minimum 36 luni de Ia data incheierii Procesului verbal de la
terminarea jucraritor;

- ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens si va prezenta Planul
privind masurile de supraveghere a lucrarilor Tn perioada de garantie (cu precizarea modalitatilor,
a resurselor Tinancdiare, materiale, mecanice si de personalalocate pentru punerea Tn aplicare a
planului). Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic si etapele
intocmirii Cartii Tehnice; Deasemenea se va prezenta Planul de management privind identificarea
si diminuarea riscurilor.

Factori de evaluare:

- prin planul prezentat, ofertantii vor trebui sa descrie si modul in care planul de management al
calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin
prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul
contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale
lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii
extinse a lucrarilor sa un se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare
pentru factoruld evaluare.

- antreprenorul va fi responsabil cu toate remedierile ce trebuie executate in Pericada de Garantie
conform prevederilor contractuale si va pune la dispozitia Beneficiarului, Tnainte de Receptia
Finald, toate documentele scrise si desenate care au stat la baza remedierilor, respectand Legea
10/1995 cu modificarile si completérile ulterioare;

- proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale
si produse pentru constructii, Antreprenorul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele
de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei;

- Antreprenorul rdspunde de calitaiea lucrarilor executate si a calitatii materialelor puse in opera si
are obligatia remedierii viciilor care se datoreazd nerespectdrii proiectului tehnic, precum si din
cauza nerespectadrii normelor tehnice a normativelor, pe pericada garaniiei de buna execuiie
acordatd lucrarilor si pentru toate viciile ascunse datorate conform Legii calitatii Tn constructii
10/1995 si Cod Civil.

- Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate Tn sarcina Antreprenorului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
sifsau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

b) nerespectarii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;

c) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din
lucrare, proiect Insusit de Antreprenor si pe care acesta nu l-a adus la cunostinta Beneficiarului In
timpul executarii lucrarilor;
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d) neglijentei sau neindeplinirii de cétre Antreprenor a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin Tn baza contractului;

e) in cazul in care Antreprenorul nu executa lucrarile prevazute mai sus, Beneficiarul este liber s3
contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca
pretul lor sa fie recuperat de catre Beneficiar de la Antreprenor sau retinut din sumele cuvenite
acestuia sau din garangia de buna executie.

13, Alte cerinte ale Beneficiarului privind executia lucrarilor

- Antreprenorul va executa toate lucrdrile corespunzator si in conformitate cu prevederile
prezentului Caiet de Sarcini, ale contractului, ale propunerii tehnice si financiare prezentate Tn
cadrul ofertei, ale Autorizatiei de construire, PAC, a avizelor, ale Proiectului tehnic si detaliilor
tehnice de executie;

- Antreprenorul are obligatia de a Incepe executarea lucrarilor de la data previzuti in Ordinul de
incepere, dupa amplasarea la loc vizibil, pe toatd perioada executiei lucrarilor, a Panoului de
Informare la solicitarea Beneficiarului i a Panoului de identificare a investitiei (conform cerinte
Inspectorat de Stat in Constructii — Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicata);

- Lucrdrile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini trebuie s se deruleze conform graficului de
executie prezentat n ofertd, revizuit ulterior daca este cazul si sa fie finalizate la data stabilitd n
Grafic;

- Antreprenorul va colabora pe deplin si va asigura accesul reprezentatiilor beneficiarului (dirigingi
de santier, inspectori desemnati) ai institutiilor cu atributii de control si verificare (ISC, MDRAP,
ADR SE etc.), precum si reprezentaniii detinatorilor de utilitdti pe amplasamentul lucrérilor si
oriunde acestia fsi desfagoard activitatile legate de realizarea investitiei;

- in cazul in care, dupa opinia Beneficiarului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concord3 cu
graficul de executie prezentat In oferta, la cererea heneficiarului, antreprenorul va prezenta un
grafic revizuit, In vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu 1l
va scuti pe antreprenor de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract;

- Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdii, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului sifsau a
beneficiarului Tn baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat,
conform prevederilor art.24 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata.

- Antreprenorul va solutiona neconformitdtile numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul Supervizorului si insusite de beneficiar.

- Antreprenorul 15i va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fatd de lucrdri de la data
inceperii pand la data receptiei lucrarilor de catre Beneficiar, dacid se produc pierderi sau sunt
aduse daune lucrarilor Tn aceasta perioada. Antreprenorul va remedia, in termenul stabilit, aceste
pierderi sau daune astfel incat lucrdrile si fie conforme cu prevederile Contractului, ale Caietului
de sarcini, precum si ale Proiectului Tehnic de Executie, aprobat si insusit de catre Beneficiar, fara
plata suplimentara.
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- Antreprenorul va utiliza In executie numai produsele si materialele prevazute in proiect,
certificate sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate. Agrementele tehnice si
certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de cdtre Antreprenor pentry
realizarea lucrarilor vor fi anexate la Cartea tehnica a tucrarii.

- Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locuiui implementarea Contractului, punand
la dispozitie documentele contabile si orice alt document relevant privind finantarea
Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia romana.

- Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si control
abilitate pe Santier sauTn locurile Tn care Antreprenorul isi destdsoara activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date
privind managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare
pentru anlesni activitatea acestor organe de verificare si control;

- Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare si control se va face pe baza
confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii.

- Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora iar Antreprenorul va
informa Beneficiaru! privind localizarea documentelor. Antreprenorul garanteazd faptul c3
drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari, controale si verificari vor fi
aplicabile In aceeasi masurd, In conditiile si Tn conformitate cu regulile prevazute de aceasta
clauzd, tuturor Subcontractantilor sau oricdror persoane care desfasoard/au desfisurat/vor
desfasura, direct sau indirect, activitdti pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.

- Antreprenorul va respecta orice solicitare transmisd de citre Supervizor. Tn cazul in care
Antreprenorul considera cd cerintele unui solicitari depasesc autoritatea Supervizorului sau scopul
Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. Tn cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 de zile de la primirea solicitarii, se va
considera cd Antreprenorul acceptd solicitarea ca fiind emisd In mod valabil. Supervizorul va
rdspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula solicitarea. Tn
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd cd a confirmat
solicitarea. Transmiterea unei notificari de cdtre Antreprenor nu va suspenda efectul solicitarii.
- orice conflict de interese ce poate apdrea Tn timpul executdrii lucrérilor se va notifica
Beneficiarul fard intarziere. Tn cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate
mésurile necesare pentru a-I preveni si solutiona;

- Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenia independenta sa ori a
Personalului sdu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Lucrarilor;

- Antreprenorul se va asigura ca Lucradrile sunt executate corespunzator si ca Specificatiile si
Solicitarile sunt respectate de Personalul sau, inclusiv proprii angajati.

Inspectie si testare

- Supervizorul si alti membri ai personalului Beneficiarului, dacd Beneficiarul solicitad acest lucru,
vor avea dreptul sa inspecteze, sa examineze, sa evalueze, s3 masoare, sd solicite s3 fie testate
echipamentele, materialele si executarea Lucrarilor si sd verifice Intocmirea, fabricarea sau
producerea oricdrui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrdri conform Contractului
pentru a stabili dacd respectivele echipamente, materiale, elemente de executie au calitatea si
cantitatea prevazute In contract;
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- pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului, temporar si gratuit asistents,
mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Specificatiilor
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Beneficiarului in toate locurile de efectuare a
inspectiilor si testelor,

- de fiecare data cdnd o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza doterminantd, in
conformitate cu  programul de control stabilit de cdtre proiectantul lucrdrii respective,
Antreprenorul va convoca, in conformitate cu prevederile Legiisiin termenul prevazut de Lege,
factorii responsabili in vederea verificdrii lucrdrilor ajunse in faza deterrninantd si aprobarii
continuarii executiei Lucrarilor;

- Antreprenorul trebuie sd prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor
Antreprenorului, incluzdnd orice alte teste si eventual expertize pe care le considerd ca fiind
necesare, pentru lucrarile permanente pe care le preda Beneliciarului,

- Antreprenorul trebuie sd efectueze toate inspectiile sitestele Tn conformitate cu programul
prevazut pentru a se asigura c lucrdrile sunt executate in conformitate cu contractul si pentru a
se asigura ca cerintele de executie asumate Tn proiectarea lucrdrilor si calitatea materialelor sunt
respectate n timpul executiei pentru a raspunde, cel putin, cerintelor minime de testare impuse
de legislatia romaneascd, respectiv reglementérile tehnice in vigoare din domeniul constructiilor;
pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Antreprenorului;

- Antreprenorul trebuie s furnizeze Supervizorului rezultatele tuturor testelor c&t maicurdnd
posibil, si, in orice caz, in termen de 48 de ore de la efectuarea testului sau in termen de 24 de
ore de la primirea rezultatelor de catre Antreprenor;

- Supervizorul poate alege sa efectueze periodic propriile teste de referintd, Antreprenorul avind
obligatia sa-i furnizeze toate aparatele, materialele si probele pe care acesta le-ar putea solicita.
Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea  procedurilor de testare si rezultatelor
Antreprenorului;

- Testele de referinta vor fi efectuate de un laborator autorizat. Rezultatele testelor trebuie sa fie
in conformitate cu Specificatiile tehnice;

- Antreprenorul trebuie sd ofere asistenta solicitatd de catre Supervizor pentru asigurarea
accesului la lucrari, pentru a preleva materiale si probe si pentru a asista ta transportul unor astfel
de materiale si mostre;

-Tn cazul Tn care, Tn opinia Supervizorului, rezultatele testelor de referintd nu concorda cu
rezultatele testelor Antreprenorului, Antreprenorul trebuie sd urmeze procedurile stabilite in
propriul sdu plan de calitate, Tn acelasi mod ca in cazul in care a fost identificat un rezultat
nesatisfacator, prin intermediul propriului sau regim de testare si de inspectie,

- Antreprenorul trebuie sa utilizeze numai personal competent in activitdtile de inspectie si
testare. Dovada de competenta trebuie s3 fie prezentatd spre aprobare Supervizorului. fnainte de
fnceperea unei anumite activitati, Antreprenorul trebuie sd demonstreze cd personalul implicat in
testare va fi independent de cel direct implicat in procesul de proiectare sau de executie a
lucrdrilor. Antreprenorul va oferi, de asemenea, detalii privind modul in care va fi asigurat

independenta de mai sus si informatii despre personalul de testare in vederea obtinerii aprobarii
Supervizoruiui;
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- Antreprenorul va pastra toate Tnregistrarile primare de testare si certificare iar Supervizorului Ti
va trimite copii ale Tnregistrarilor de certificare, atunci cand este necesar.

Fotografii privind progresul lucrérilor

- fotografiile privind progresul lucrarilor trebuie s3 fie efectuate intr-un mod profesionist.
Fotografiile trebuie sa acopere Lucrarile si vor fi realizate conform indicatiilor Supervizorului.
Fotografiile se vor realiza conform indicatiilor Supervizorului si vor sintetiza inclusiv mabilizarea in
sanlier;

- la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane 1n santier, fotografiile se vor realiza zilnic si se vor
salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Santier.

- fotografiile se vor mai realiza la nivelul testelor si probelor prelevate, devenind la fel anexa la
Jurnalul de Santier.

- toate fotografiile vor fi marcate cu data si ora reald de la momentul realizarii, numele, numarul
de identificare de referintd, precum si o scurtd descriere a Lucrarii;

- drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor apartin Beneficiarului si vor fi puse la dispozitia
Beneficiarului/Supervizorului la solicitarea acestora. Fotografile nu vor fi folosite de catre
Antreprenor pentru nici un alt scop, fard acordul prealabil al Beneficiarului.

Jurnalul de santier

- Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, In
formatul agreat de Supervizor.

- jurnaluf de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va Tnregistra zilnic cel putin urmatoarele
informatii:

a) conditile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

b) numarul de ore lucrate;

c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier cu nume, prenume si
specializari pentru: personalul de conducere, sef santier, sef echipe, RTE, etc.; pentru personalul
de executie distinct pe meserii si personalul necalificat;

d) materialele achizitionate, livrate si depozitate in santier si in alte locuri, precum si
raterialele Incorporate in Lucrari;

e) utilajele utilizate Tn santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

f} testele efectuate si probele prelevate. Confirmare si prin fotografiere;

g) lucrarile executate;

h} lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intdmpinate de Antreprenor in timpul
executiei Lucrarilor din ziua respectiva;

i} incidente sifsau accidente;

i} solicitarile primite.

- Inregistrarile Tn Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentu! inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor si Beneficiar in termen de 5 zile
de la data inregistrarii;
- fotografiile dupd realizare vor fi predate Supervizorului si Beneficiarului pe email sau pe un
dispozitiv stocabil o data la 7 zile, daca nu se solicitd expres altfel;
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- in cazul in care Supervizorul/Beneficiarul nu verificd Jurnalul de Santier in termenul mai sus
mentionat se considera ca Tnregistrarile Antreprenorului sunt corecte;

- in cazul Tn care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul siu asupra unei
inregistrari, Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10
zile de la data la care Supervizorul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier;

- n cazul Tn care Antreprenorul nu transmite comentariile sale in termenul dat, se considerd c4
Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului;

- la cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, In locul specificat
de acesta, o copie a Jumalului de Santier;

Protectia impotriva pagubelor

- Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a evita orice deteriorare a
drumurilor, terenurilor, proprietdtiior, copacilor etc. care nu fac obiectul Lucrdrilor pe durata
Contractului;

- in cazul n care o parle a Lucrdrilor este aproape, peste sau sub orice Utllit3tl existente care
apartin companiilor furnizoare de utilitdti, Beneficiarului sau unor terte parti, Antreprenorul va
sprijini temporar si va lucra in jur, pe sub sau langd acestea de maniera stabilitd cu partea
relevanta si proiectats astfel incit s3 nu se deterioreze sau sé fie pusa In pericol, si pentru a asigura
functionarea neintrerupta;

- In cazul th care se descopera scurgeri sau deteriorari, Antreprenorul va informa imediat
Supervizorul si compania furnizoare de utilitati si Beneficiarul sau orice alta parte in cauzi, dup3
caz si Antreprenorul va pune la dispozitie pe cheltuiala sa toate facilitdtile pentru repararea sau
inlocuirea imediata a Utilitdtilor afectate. Aceasta cheltuiald nu va reprezenta un cost solicitat
Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclus3 in Pretul Contractului;

- Antreprenorul va proteja impotriva daunelor orice utilitdti subterane sau supraterane existente si
care pot fi afectate de lucréri, indiferent daca se afld sau nu In limitele santierului. In cazul in care
astfel de ziduri, garduri, porti, adaposturi, cladiri, utilitati sau orice alte structuri existente trebuie
sa fie demolate Tn vederea efectuarii lucrarilor in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la
starea lor initiala, pentru a indeplini cerintele proprietarului, ocupantului si Supervizorului.
Supervizorul/Beneficiarul va fi notificat cu privire la orice fel de daune aduse structurilor, iar
reparatiile sau Tnlocuirea se vor efectua inainte ca acestea sé devina lucréri ascunse. Antreprenorul
va indepartd si va Tnlocui structuri mici precum garduri, cutii postale si indicatoare iar aceste
structuri vor fi inlocuite cu unele aflate intr-o stare la fel de bun ca starea lor initial3;

- Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorérii ca urmare a operatiunilor necesare
Lucrarilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi
abandonarea sau depozitarea necontrolata a deseurilor de combustibil sau ulei sau distrugerea de
catre muncitori, a instalatiilor si utilajelor;

- in cazul in care sunt necesare interventii pentru protejarea temporara a utilitdtilor, acestea se
vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiald nu va reprezenta un cost solicitat
Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclus3 in Pretul Contractului.

Documente conforme cu executia
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- Antreprenorul va respecta urmatoarele cerinte referitoare Ia finalizarea, punerea in functiune si
predarea tuturor elementelor incluse in Lucrari:

- Antreprenorul va depune Supervizorului spre aprobare 4 (patru) exemplare tiparite ale
documentelor conforme cu executia pentru Lucrdrile conforme. Antreprenorul va furniza, de
asemenea, 3 {trei) exemplare digitale ale documentelor conforme cu executia pe DVD. Fisierele
vor fi transmise n format PDF sau similar, astfel incit sa nu se poatd efectua niciun fel de
modificari ale datelor stocate. DVD-urile vor include etichete cu detalii referitoare la cuprinsul si
indexul cuprinsului discului DVD. Formatul de etichetare si indexare va fi stabilit de comun
acord cu Supervizor. Documenlele conforme cu execulia vor Ti Uansmise Supervizorului spre
aprobare.

- documentele conforme cu execuiia vor fi transmise in conformitate cu legislatia romanad si
Standardele aplicabile pentru Intocmirea ,,Cartii Tehnice a Constructiei"” conform prevederilor
din HG 845/2018 cu modificdrile si completdrile ulterioare; Antreprenorul va respecta toate
prevederile Caietului de sarcini referitoare la,,Procedura de Receptie a lucrarilor";

- documentele conforme cu execuiia vor include cel putin, articolele descrise in sectiunile
urmatoare fara a se limita la acestea:

- documente conforme cu executia ale lucrarilor;

- setul original (principal)-de planse conforme cu executia, la dimensiune completd in
format digital, pe un mediu de stocare rezistent, adecvat pentru realizarea de copii, care indica
detaliile complete ale Lucrarilor construite cu identificatorii necesari catre trimiterile ce includ
informatii specifice din Manualul de Intretinere;

- copie a tuturor planselor din documentatie, in format digital.

Datele vor fi furnizate Intr-un format compatibil stabilit de comun acord cu Supervizorul. Datele
conforme cu executia pentru toate obiectivele investitionale din proiect vor fi fumizate in format
electronic.

- 2 exemplare ale manualului de intretinere a obiectivelor investitionale cuprinse in Proiect
asa cum sunt acestea detaliate in Caietul de sarcini.

Raportul lunar

- va include, cel putin, urmatoarele:

a) progresul fizic al lucrarilor;

b) stadiul progresului financiar;

¢} activitatile desfasurate in lung;

d) materialele aprobate - sursa, utilizare, locatie in cadrul Lucrarilor, adecvare, performants, etc;
f) testare: rezumatul testelor de laborator;

g) furnizarea detaliilor de executie, inclusiv locatia, scopul, citirile cu date si efectul actiunilor
rezultate, performantele si utilitatea instalatiei/dispozitivului, etc.;

i} rezumat: furnizarea unui rezumat al tuturor problemelor ihtampinate si modificarilor proiectului;
j) activitatile propuse pentru luna urmatoare;

k} fotografii {10 fotografii/obiectiv);

1) centralizatorul situatiilor de fucréri;

o) registrul conditiilor meteo.
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15. Structura si aprobarea Santierului

- Dreptul de acces si dreptul de proprietate asupra santierului

a) Antreprenorul nu va intra si nici nu va folosi vreo parte a santierului pentru un scop care
sd nu aiba legdtura cu Lucririle.

b} Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la sanlier, T conformilate cu
clauzele contractuale.

¢) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporard a terenului din
vecinatatea Santierului, Tn afara granitelor Santierului definite Caielul de sarcini depozilare sau
orice alt motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de terenuri, ocupantii si autoritati locale,
dupd caz, si pentru a da confirmarea scrisd Supervizorului cu privire la Tntelegere si la acordul
proprietaruluifocupantului;

d) Antreprenorul va fi responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apdrea
din cauza unor dificultdti in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporard a
terenuriior.
- Antreprenorul este responsabil de curdtenia de pe santier pe intreaga perioada a contractului si
in acest sens va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea prevederilor legislatiei in
vigoare. Toate materialele, instalatiile si utilajele vor fi, de asemenea, depozitate si asezate in mod
corespunzator.
- Tn cazul in care, Supervizorul/Beneficiarul constata cd un spatiu din cadrul santierului este cu
un grad de curatenie necorespunzator sau dezordonat, vor instrui Antreprenorul sa curete si sa
pund Tn ordine santierul Intr-un timp corespunzitor. in cazul in care Antreprenorul nu respecta in
limita de timp impusa instructia Supervizorului/Beneficiarului, cuantumul prevazut in Contract se
va imputa Antreprenorului.
- Antreprenorul va limita operatiunile sale de constructie In cadrul santierului sau orice alte astfel
de suprafetele de teren care au fost negociate si se va asigura ca angajatii Antreprenorului nu
fncalcd aceasta prevedere.
- Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru santierul care urmeaza sa fie stabilit si unde
vor fi amplasate magaziile, utilajele, rezervele de materiale etc., inclusiv accesul adecvat la si de la
santier si facilitati;
- propunerea Antreprenorului pentru nfiintarea, amenajarea si stabilirea finald a santierului si a
facilitatilor trebuie aprohata de Supervizor si Beneficiar;
- la incheierea sectiunii relevante a lucrdrilor pentru care s-au creat santierul si instalatiile,
Antreprenorul va dezafecta magaziile, instalatiile, imprejmuirile, suprafetele etc. si vor fi ridicate si
transportate de pe amplasament, iar ulterior vor fi realizate de catre Antreprenor lucrari
necesare pentru aducerea terenului in starea iui initial3;
- Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zone de depozitare temporara si eliminare a
deseurilor si materialelor nedorite, Tn conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu
procedurile de transport si eliminare a deseurilor;
- Antreprenorul este responsabil pentru gestionarea deseurilor, iar activitatea trebuie sa se
realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau florg;

b) fard a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fard a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
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- Antreprenocrul va desfasura activitdti numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care
pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de cdtre Supervizor ca zone de lucrari;

- Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si
Personalul  Antreprencrului in limitele Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta
terenurile adiacente; J

- pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale,

- Antreprenorul va curdta si Tnlatura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii care
nu Inai sunl necesare,

- Antreprenorul trebuie sa se asigure ca santierul este imprejmuit Tn mod adecvat. Antreprenorul
va imprejmui zona inainte de inceperea Lucrdrilor pe toate sectoarele santierului.
Antreprenorul va inspecta regulat si va mentine aceste Tmprejmuliri si va remedia, fara intarziere,
orice defecte;

- Antreprenorul este responsabil de securizarea santierului asiguradnd paza acestuia 24 de ore/zi,
toater portile de acces trebuie sd permitd s fie Incuiate si va fi asiguratd iluminarea in functie de
conditiile locale.

16. Personalul, materialele si utilajele Antreprenorului (aduse pe teren)

- Antreprenorul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, utilajele
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii Lucrarilor;

- Antreprenorul nu va retrage de pe Santier niciun utilaj important fara acordul Supervizorului. Nu
este necesar acordul Supervizorului pentru vehiculele care transportd bunuri sau personal al
Antreprencrului in afara Santierului;

- Supervizorul poate specifica perioadele de timp in care vor ramane mobilizate categoriile de
utilaje ale Antreprenorului;

- Antreprenorul va fransmite Supervizorului informatii care sa precizeze numarul fiecarei categorii
a Personalului Antreprenorului, asa cum a fost definit Tn Contract si a fiecarui tip de Utilaj al
Antreprenorului, existente pe santier. Informatiile vor fi transmise intr-o forma aprobati de catre
Supervizor, pand la data terminarii de catre Antreprenor a lucrdrilor rdmase de executat
mentionate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor;

- inregistrarile Antreprenorului privind personalul si utilajele vor fi transmise Supervizorului si vor
avea o frecventd lunara pe toata durata contractului;

- Tinregistrarile vor evidentia personalul, tipurile si volumul lucrdrilor respectiv utilajele
Antreprenorului din santier. Inregistrérile vor coniine aceleasi date si vor fi separate pentru
subantreprenori (daca este cazul);

- evidentele vor detalia personalul si utilajele antreprenorului si subantreprenorilor folosite in
fiecare zi a saptamanii si vor indica In mod clar elementele de lucru ale personalului si
echipamentelor atribuite;

- aceste raportari se vor transmite in primele sapte zile ale lunii urmatoare.

- antreprenorul trebuie s& respecte conditile minimale pentru personalul si dotérile tehnice
necesare executiei lucrarilor;
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- personalul si utilajele necesare vor fi la dispozitia beneficiarului in permanentd pani la finalizarea
lucrarilor;

- dotarea tehnicd necesars trebuie s3 fie disponibil3 la data incheierii contractului. In acest sens
ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere c¢d mijloacele de transport, utilajele si
echipamentele vor fi disponibile Tn perioada contractului;

- antreprenorul trebuie sa facd dovada ca dispun de cel putin urmatorul personal calificat necesar
executiei contractului:

1. Sefde santier

2. Respaonsahil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii civile si industriale si instalatii
electrice — persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, la lucrarife de constructii, in conformilale cu prevederile Legii nr.
10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

3. Electrician autorizat grad IlIB

a) Sef de santier

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata
de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza
si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i sa fie singura interfatda cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneaza si programeazad toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneazd si raporteaza dacad executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Catetului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfdsoara pe santier, Contractantul va numi un $ef de santier care
va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea futuror activitdtilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeazd activitdti si trebuie sa poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractante n orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitdtile santier;
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H. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activititilor de pe santier,
Impreund cu aspectele organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte
ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. sd gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

V. sa fie prezent Tn timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii.  s& gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucririle din
santier;

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele

contractuale.

b) Responsabil tehnic cu executia pentru lucradri de constructii civile si industriale, instalatii
electrice si termice/sanitare si ventilatii— persoana responsabila cu respectarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinufui MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act
normativ {(ex. RTE)}, ofertantul va descrie In propunerea tehnicd momentul in care vor interveni
acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic
ofertant asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele Tn cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. {3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare, verificarea calitatii lucrdrilor executate
pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in
conditiile legii, autoriza{ii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueazi de
catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili
tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

Conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii,
republicata, executantii lucrarilor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate
corespunzator cerinjelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplica constructiilor si instalatiilor
aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clas3 de importanta
sau sursa de finantare, Tn scopul protejdrii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a
mediului inconjurator,

Conform prevederilor art. 2 lit. c} din Regulamentul privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrdrilor executate, din 13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind
modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
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expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, responsabilul
tehnic cu executia este specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind
asigurarea calitatii executiei lucrdrilor de constructii pe care le coordoneaza, din punct de vedere
tehnic, pe tot parcursul procesului de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1} liniuta 1 din Procedurad, responsabilul tehnic cu executia
este persoana fizicd angajatd de citre executant, cu atributii privind asigurarea calitdtii executiei
lucrdrilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic, pe tot parcursul procesului de executie,
care a promovat examenul de autorizare.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Construciii -
I.5.C. organizeaza autorizarea responsabililor tehnici cu executia si confirmarea periodica privind
dreptul de practica al acestora.

Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia si exercitarea
dreptului de practica al acestora este Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de
practicd al responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, aprobatd prin Ordinul
MDRAP nr. 1895/2016.

In cazul Tn care, pentru indeplinirea in bune conditll a activit3tilor incluse in Contract, pe
perioada derularii Contractutui, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard
costuri suplimentare.

Se va prezenta:

(i) Organigrama echipei - cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

(ii) Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationald permanenta a Ofertantului;

(iii)  Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care gestioneaza
realizarea lucrarii.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei,
in raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare
poate conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/fsau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia Tn
forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

¢) Electrician autorizat grad I1IB

Contractantul va avea minim un electrician autorizat grad [IB pentru executarea de instalatii
electrice, cu orice putere instalata tehnica realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20kVv.

Avand in vedere ca lucrarile presupun realizarea retelei electrice ce leaga intreg sistemul fotovoltaic
si asigura transportul energiei astfel rezultate la reteaua de curent electric in vederea distriubutiei acesteia,
aceasta componenta a lucrarilor se poate realiza doar de societatiei atestate C2B si care detin personal
autorizat Grad lll B conform ordin 45/2016.

- antreprenorul va avea disponibil personal calificat si utilaje/echipamente necesare pentru
asigurarea calitatii lucrdrilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens antreprenorul
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va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice minime necesare, n
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile fucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi
incidente. Deasemenea se va prezenta:

- strategia utilizata de ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la
clauzele contractuale incluse Tn acest sens in Documentatia de atribuire;

- strategia anti-coruptie ce va fi implementata de ofertant pentru prevenirea coruptiei;

- modul de realizare a comunicérii dintre ofertant si tert/terti sustindtorii in legatura cu
executarea contractului.
- Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si foriei de
munca in conformitate cu prevederile Legii;
- Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii din Ofertd si 7i va menfine pe toata
durata executiei Lucrarilor. Reprezentantul Antreprenorului si personalul cheie al Antreprenorului,
vor fi mentinuti pe toatd durata executiei Lucrdrilor, cu exceptia situatiillor Th care
Beneficiarul/Supervizoru! cere nlocuirea din motive Tntemeiate sau atunci cdnd este necesara
inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societatii sau
asocierii, incapacitate fizica/psihicd dovedita, deces, boala, desfacerea disciplinara a contractului
de muncd, etc.). Tn cazul in care Antreprenorul nu indeplineste aceastd obligatie, Beneficiarul
este indreptatit sa perceapa de la Antreprenor penalitati pentru fiecare persoana inlocuitd asa
cum sunt stabilite Tn Contract;
- orice Tnlocuire a personalului cheie se va face cu personal care sa@ indeplineasca cerintele din
Documentatia de Atribuire precum si cu respectarea prevederilor articolului 162 din Hotararea de
Guvern nr. 395/2016. Tn aceasti situatie Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal cheie documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire. Antreprenorul are obligatia
ca In termen de 15 zile de la data producerii evenimentului s solicite concomitent Supervizorului
si Beneficiarului aprobarea inlocuirii oricdruia dintre membrii personalului cheie pentru pozitia
asumatad In Contract transmiténd totodata toate documentele solicitate prin Documentatia de
Atribuire. Supervizorul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va informa cu
privire la respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul inlocuitor propus in
termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a solicitarii de Inlocuire a
personalului cheie. Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul
inlocuitor propus si va comunica Supervizorului hotarérea sa n termen de maxim 10 zile de la data
primirii aprobarii Supervizorului cu privire la acesta. Daca Beneficiarul respinge motivat personalul
infocuitor propus de cdtre Antreprenor, Beneficiarul este Tndreptdtit sd perceapd de la
Antreprenor penalitdti asa cu sunt stabilite Tn Contract. In situatia 'n care Antreprenorul transmite
Beneficiarului solicitarea sa cu privire la noul personal cheie in termenul de 15 zile de la data
producerii evenimentului, iar Beneficiarul si/sau Supervizorul intarzie aprobarea/respingerea
personalului inlocuitor propus peste termenele prevazute mai sus, penalitatea corespunzatoare
zilelor de intarziere cauzate de Beneficiar/Supervizor va fi scazutd din penalitatea ce va fi aplicatd
Antreprenorului conform paragraful anterior.
- costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului cad Tn sarcina Antreprenoruiui;
- Antreprenorul are obligatia de a mobiliza Personalul conform Documentatiei de ofertare;
- in conditiile Tn care Antreprenorul nu va mobiliza personalul conform prevederilor Caietului de
sarcini, Supervizorul va dispune Antreprenorului, printr-o solicitare, mobilizarea perscanelor
stabilite Tn oferta tehnica si caietul de sarcini;
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- prin solicitare de mobilizare se intelege instructiunea emisda de catre Supervizor,
Antreprenorului, in care sunt mentionate categoriile de Personal (dintre cele precizate Tn Oferta
Antreprenorului) necesar a fi mobilizate. Tn ordinul de mobilizare Supervizorul poate specifica si
perioadele de timp Tn care vor ramane mobilizate categoriile de Personal. Numarul maxim de
persoane ce poate fi solicitat in ordinul de mobilizare rezultd din oferta Antreprenorului.

- Antreprenorul va mobiliza numarul si categoriile de personal stabilite Tn solicitare, in termen de
maxim 5 zile de la data transmiterii solicitdrii de citre Supervizor. Tn situatia in care Antreprenorul
nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa de la Antreprenor penalitati de
Tntdrziere asa cum sunt stabilite Tn Contract;

-Tn cazul in care, oricdnd pe parcursul Duratei de Executie, Beneficiarul percepe penalitdti potrivit
prezentei cerinte, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupereze intarzierea si sd se
incadreze Tn Graficul de executie si totodatd s3 respecte Durata de Executie, Antreprenorul are
dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea sumelor platite provenite din aceste penalit3ti de
Tntdrziere;

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeaza
ca sunt necesare si urmatoarele domenii de expertizd sau urmatoarele categorii de profesii:

a) RCQ

-elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

-tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,

-stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,

-evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea
efectudrii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a
personalului.

b) Specialist in domeniul securitatii si sdnatéitii Tn munca sau echivalent

-elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in
care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de
incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

-asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti
angajatii, in conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

-asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
lucratorifor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor
chimice utilizate si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,

-monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masurd si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul
noxelor in mediul de munca.

-verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenta, precum si a sistemelor de sigurant;

-controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

Pentru RCQ si RSSM, ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de
asigurare a controlului calitatii lucrarilor si de respectarea a legislatiei in domeniul SSM.
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17. Receptia la terminarea lucrarilor

- receptia la Terminarea Lucrarilor se va efectua de catre Beneficiar conform legislatiei
aplicabile in vigoare;

- antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul cu privire la Indeplinirea
conditiilor de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G.
nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificirile si complet3rile ulterioare. Tn cazul in care Beneficiarul constatd
ca sunt defecte sau neconformitati fald de proiect, slandard si reglementdti lehinice n vigoare,
acestea vor fi consemnate intr- un proces verbal si notificate Antreprenorului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati.

- comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor
prevazute Tn prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie
si cu reglementdrile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de lege. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia;

- Beneficiarul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta
executantul de decizia sa de a receptiona lucrarile, transmitand acestuia o copie a procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ indicate de comisia de receptie si va elibera santierul;

- receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificdrile si completarile
ulterioare (HG 343/2017):

a. In prima etapa Autoritatea Contractanta si dupa ce personal care realizeaza
testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

b. In a doua elapa, Auloritatea Contractanta, efectueaza receptia finala a lucrarilor,
dupa indeplinirea conditiilor si incheierea pericadei de garantie prevazuta in contract.

- semnarea procesuiui verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a procesului verbal de
receptie finala a lucrdrilor de Beneficiar nu 1l exonoreazd pe Antreprenor de orice obligatie
contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice
defect al produselor, lucrdrilor sau materialelor.

18. Receptia finala

- Receptia Finala se va efectuz n conformitate cu legislatia aplicabild in vigoare cu
modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile contractuale;

- Antreprenorul va pune la dispozitia Beneficiarului toate documentele care completeaza
Cartea Constructiei ce a fost predatd Beneficiarului la Terminarea Lucrarilor;

- Tn situatia in care:
{a) din culpa Antreprenorului ritmul executiei lucrérilor este nesatisfacator pentru respectarea
Duratei de Executie, si/sau
(c} din culpa Antreprenorului evolutia executiei lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai
corespunde) cu Grafcul de executie valabil potrivit prevederilor din Contract
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(d} Antreprenorul nu finalizeaza lucrarile in Durata de Executie, dupd cum poate fi prelungitd in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceastd
privinta.

- Antreprenorul, potrivit prevederilor contractuale, va actualiza Graficu! de Executie in
termen de 10 zile de la primirea Notificarii. Graficul de Executie actualizat va include un plan de
masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederca recuperarii intdrzierilor apdrute. Antreprenorul
va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentard de resurse;

-dacd nu este notificat altfel de cdtre Supervizor, Antreprenorul va adopta planuri
de masuri care sa includd mobilizare suplimentara de resurse {majorarea numarului orelor de
fucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri) pe riscul si pe cheltuiala Antreprenorului;

- dacd aceste masuri produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va

plati Beneficiarului aceste costuri, Tn conformitate cu prevederile contractuale, precum si
penalitdti pentru intarzieri (daca e cazul), conform Contractului;
- semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a procesului verbal de receptie
finala a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonoreazad pe contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice
defect al produselor, lucrarilor sau materialelor.

19. Durata totala

- durata de executie a lucrarilor este de maxim 7 luni de la comunicarea ordinului de incepere a
Lucrariior;

- suma duratelor cuprinse in ordinele de incepere, respectiv pericada pana la emiterea ordinelor
de sistare, dupa caz, nu trebuie sa depdseasca durata totald a contractului;

- durata necesara obhtinerii avizelor care sunt in sarcina beneficiarului nu va afecta durata totald a
contractului.

20. Modalitati de plata

- Antreprenorul va efectua masuratorile de cantitati de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Beneficiarului;

- Antreprenorul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrdrilor In conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucréri
verificate si aprobate de Supervizor;

- Antreprenorul va depune situatiile de plata In vederea vizarii de cétre Supervizor (dirigintele de
santier), care va verifica si certifica conformitatea acestora, va verifica corespondenta cu estimarile
initiale, graficui general de realizare al investitiei {fizic si valoric), metoda tehnicd etc, si le va
propune Beneficiarului spre aprobare;

- aceste documente trebuie s3 certifice exactitatea sumelor de platd, receptia bunurilor,
executarea lucrarilor, serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate;
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- facturile se vor emite si inregistra la sediul Beneficiarului dupa verificarea si insusirea situatiilor
de platd, atat de catre Supervizor, cat si de catre Beneficiar;

- in situatia in care Supervizorul solicita remedieri asupra unor lucrari, facturile si situatiile de
lucrari se vor inainta la platd dupa verificarea si confirmarea de catre supervizor a remedierii
fucrarilor.

- decontarea lucrarilor se va efectua pe cantitdtile de lucrari real executate, fird a fi afectat
proiectul tehnic sau specificatiile tehnice, dupa verificarea de cdtre Supervizor si insusite prin
semnaturd si stampila;

- decontarea lucrdrilor se va efectua prin plati partiale si o plata finald, in baza facturilor emise de
Antreprenor, astfel:

a) pldti partiale — se vor efectua n baza facturii emise de Antreprenor insotita de situatia de
platd lunard, Intocmitd cu respectarea Devizului ofertad pe categorii de lucrari, verificatd si insusit3
de Supervizor si acceptata de citre Beneficiar;

b) plata la terminarea lucrarilor va fi efectuata in baza facturii emise de Antreprenor
insotitd de situatia de plata si procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

21 Cerinte specifice de managementul Contractului
21.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd si Contractant

In cadrul contractului Autoritatea contractantd, prin managerul de proiect, va convoca lunar
sau saptamanal daca e cazul Intdiniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor
avea caracter informativ, cu privire la stadiul de executie al contractului. Frecventa acestora poate
fi modificata In functie de situatiile specifice.

Manager de Contract va asigura comunicarea permanentad cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanents si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor previzute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Managerul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul 1si transmit reciproc notificari de indatd ce una
dintre parti devine constienta de aparitia Tn perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

i sd creasca valoarea Contractului,

ii. sa conducd la Tintdrzierea activitdtilor din cadrul contractului, generédnd
nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

iii. sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

iv. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
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V. sd afecteze activitatea Autoritdtii Contractante sau a altor factori interesati
identificati In legatura cu serviciile incluse Tn scopul Caietului de Sarcini.

Autoritatea Contractanfd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada deruldrii Contractului.

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, carc va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucréarile ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santler/sau un Inginer/sau o echipd de suparvizara {dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd Tn legdturd cu
aspectele tehnice ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanadtate Tn timpul executarii lucrarilor va fi numit
de Autoritatea Contractanta.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatoru! in materie de securitate si sanatate In
timpul executdrii lucrarilor va fi aplicatd de cdtre Contractor.

21.2 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurdrii cd la finalizarea
Contractului, Autoritatea Contractantd a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea
obiectivelor si obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de
Contractare. Coordonarea implica:

a. Organizarea intdlnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si
rezultatelor din Contract;

b. Organizarea Tntalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de
analiza a rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecdrei etape din Contract/pachet de
activitati sau activitate din contract, dup3 caz;

C. Coordonarea resurselor si activitdtilor de cétre fiecare parte Contractanta separat si
fmpreuna
d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale

factorilor interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnic3;

Monitorizarea implica:

a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru
masurarea progresului de utilizeaza in practica cel putin urméatoarele elemente:

i Planul de lucru inclus de Ofertant n Propunerea Tehnicd pe baza cerintelor din
Caietul de Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti;

ii. informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea
de platg;

iii. Planul de management al riscurilor inclus Tn Propunerea Tehnica, acelo unde este
aplicabil;

iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot

lua  forma  planului  de  management al  partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitétii inclus in Propunerea Tehnici, dupi caz;
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2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii Contractului;

Cu luarea n considerare a volumului activitdgilor in Contract, complexitatea Contractului,
necesitatea aprobarilor de catre Autoritatea Contractantd a rezultatelor intermediare ete., se
stabilesc urmatoarele elemente privind gestionarea contractului intre parti:

a. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd, din perspectiva
managementului si administrarii acesteia;

Gestlonarea relatiel dintre Contractant sl Beneficlar se va reallza de cdtre Manageril de
proiect din partea ambelor parti contractuale, in scris (email, fax, adrese) si in Intalniri, la care se
va realiza minuta. Fiecare manager de proiect va gestiona derularea proiectului si contractului din
perspectiva propriilor obligatii contractuale asumate.

b. Raportarea in cadrul Contractului;

c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale in cadrul Contractului;

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului,
cea in care Contractantul trebuie sa realizeze activitatile si sa obtina rezultatele asteptate, asa cum
este stabilit prin Contractul ce rezultd din aceasid procedurd, astfel incdt pana la finalizarea
duratei Contractului s3 fie realizate si acceptate (acceptarea finald sau partiald) conform
planificdrii si cerinielor.

21.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor In Contract se intocmeste
imediat dupa aceasta Intélnire si este semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor In Contract Contractantul furnizeaza
Autoritatii Contractante urmatoarele documente:

i Planul detaliat de executie a tuturor activitafilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantutui si Subcontractantilor, care
integreaza toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

21.4 inceperea activitatilor

Autoritatea Contractantd intentioneazd inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
Contractului. Derularea activitdtilor din cadrul contractului trebuie corelatd cu derularea
activitatilor asa cum au fost acceptate in Contractul de finantare.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitdtilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea Tntalnirii si se semneaza de
ambele parti. Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de séndtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de
securitate si sdnatate in timpul executarii lucrarilor;

ii. Planurite de control a calitatii si procedurile de executare a lucrérilor sunt furnizate
st aprobate fara observatii de Autoritatea Contractantd;

ifi. au fost obtinute toate auterizatiile necesare.

21.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor
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RAPOARTELE CE  PRIVESC PROGRESUL ACT!VITATILOR, ADMINISTRAREA i
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Nr. Identificare document Momentul transmiterii raportului
Raport |a inceperea activitatii in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii ordinului de incepere
2 Raport funar de progres in termen de cel mult mult 5 zile calendaristice inainte

de data stabilitd pentru intélnirite de monitorizare a
progresului activitatii

Raport final in termen de cel mult mult 5 zile calendaristice dupa
data stabilitd pentru efectuarea ultimei plati in
contract {i in orice caz Tnainte de emiterea

documentului constatator

Contractantul elaboreaza in primele 5 zile de la emiterea ordinului de incepere un Raport
de Incepere a activitatii care trebuie s3 includa cel putin:

1. Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnicd actualizat, pornind de la data
de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor conform Propunerii Tehnice si
adaptat la contextul efectiv al derufarii Contractului {sarbatori libere legale etc.)

2. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate iIn Propunerea
Tehnica

Din momentul acceptédrii acestuia de cidtre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinti referinta si data de intrare
pentru toate rapoartele de progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al
activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al
activitatilor acceptat de catre Autoritatea Contractantd. Ultimul Plan de lucru al activitatilor
acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite
la paragraful Monitorizarea realizarii activitatilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:

i Transmiterea catre Autoritatea Contractantd a formatului si continutului standard
propus pentru raportarea progresului in cadrul Contractului

i Coordonarea cu Autoritatea Contractanta pentru definirea continutului, nivelului de
detaliere, accesului si distribuirii informatiilor incluse n rapoarte

iii. Raportare periodicd (lunard sau saptamanald, daca e cazul} si catre Autoritatea
Contractantd transmisa pe email;

iv. Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hértie), la solicitarea
Autoritatii Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activit3tilor Tn Contract in
orice moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activitdtilor

V. Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractantd a urmétoarelor:

a. informatii exacte si complete privind stadiului executiei lucrarilor, inclusiv
activitatile deja incheiate, cele in desfasurare si cele planificate pentru perioada urméatoare in
cadrul Contractului
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b. Aspecte identificate ca afectdnd realizarea activitatilor in cadrul Contractului si un
plan de masuri pentru atenuarea acestora

in termen de 5 zile de la data finalizérii activitatilor in Contract si thainte de emiterea
documentului constatator de catre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregiti si va
prezenta Autoritatii Contractante un Raport de finalizare a Contractului in format electronic.

21.6 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

£1.6.1 Monitorizare

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite
la paragrafele urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritdfil Contractante cu cinci zile nainte de intalnirea
lunard de evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de
Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantd imediat dupa semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitdtilor utilizdnd ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitdfilor pericadei precedente,a
activitatilor

planificate pentru perioada urméatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind
aferenta obiectivului de investitii

b) progresul in cadrul Contractului pe activitdti majore indicdnd procentul din totalul
activitatilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atdt pentru perioada
urmatoare de raportare, cat si cumulat pand In momentul realizarii raportirii. Obiectele vizate
pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activitdtilor in cadrul Contractului includ, si pe
baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru conginutul Raportului de
Progres de catre partile Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate {de ex., neconformitati, respingeri si revizuire
termene de predare)
e) Lista cu activitatile Tn asteptare, cauzele, responsabilll desemnati pentru actiune,

calendarul solutiondrii si modalitatea de recuperare/remedire preconizata.

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitdtilor in cadrul
Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat {pe ohiect de investitie si
per total pe Contract);

ii. indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, Tn
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractantsa;

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:

rapoarte transmise in timp util cdtre Autoritatea Contractanta; calitatea raportului
transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat; predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si
la termen.
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Contractantul va raporta lunar cdtre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia
privind indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect
al Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare
a obligatiilor asumate prin Contract, In conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va
emite document constatator negativ.

22 Responsabilitati referitoare la realizarea efectivd a lucrdrllor in cadrul Contractuiui

Contractantul este responsabil sa@ puna in operd lucrdrile de constructii - montaj aferente
acestui obiectiv de investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de
sarcini aferente fiecarui ohiect.

Situatiile de lucrdri se vor intocmi Th conformitate cu listele cu cantitati prezentate prin
formularele F1-F5, C6 -C9 (in conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr.
907/2016), intocmite in faza de proiectare si cuantificate valoric ulterior de constructor.

Listele cu cantitdtile de lucrdri se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate, iar acceptarea de catre beneficiar a situatiilor de lucrari si inaintarea la plat3 se
va face numai dupa verificarea si semnarea acestora de catre dirigintele de santier.

n vederea executdrii unor lucrari corespunzatoare din punct de vedere calitativ, vor fi
respectate urmatoarele conditii specifice lucrarii:

-lucrdrile vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea fiec3rei
categorii de lucrari;

-personalul care va executa lucrarile, va fi instruit corespunzator privind securitatea si
sanatatea in muncad, echipamentul si dotdrile necesare, instruirea si supravegherea personalului,
intrd Tn responsabilitatea executantului.

-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantitati de lucrari va
fi facuta numai cu acordul beneficiarului si va fi insusita, de verificatorul proiectului. Aceste
propuneri de modificari vor fi prezentate sub forma dispozitiilor de santier. Dispozitiile de santier
si listele de cantitdti aferente acestora vor fi semnate de Proiectant, Verificator proiect,
Dirigintele de santier si Constructor si acceptate de investitor. in cadrul acestora se va
fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.

-este interzisa executia si confirmarea lucrdrilor suplimentare fara a fi aprobate n prealabil
de catre Beneficiar.

-la livrarea si receptia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investitiei, acestea fi
insotite de certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producatorului,
instructiuni tehnice de montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba romand. Aceste documente
vor insoti obligatoriu documentele de decontare a utilajelor/echipamentelor/dotéarilor aferente
investitiei.

intocmit,
lene Radu

e
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Contract de executie lucrari
nr. data

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publici, s-a tncheiat
prezentul contract de luerdri,

intre
Unitatea administrativ - teritoriala COMUNA SITA BUZAULUIL, Loc. Comuna Sita Buziului,
Judetul Covasna, Cod Postal ..............cocooiiins ; Telefon: Ol , Fax:
....................... , email: ........................., reprezentatd prin Primar -- Stoica Nicolae, in
calitate de beneficiar,
SC e SRL adresa ..o, , telefon/fax ...l , numir de tnmatriculare
...................... cod fscal ..., conlo o, reprezentald prin administralpr

2. Definifii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract —prezentul contract gi toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preful contractului - preful platibil executantului de cétre achizitor, n baza contractului, pentru
indeplinirea integrald i corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majord- reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabild, care se afla In afara controlului oricirei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinel acestora, si care face imposibild executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativi. Nu este considerat for{d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f.  zi- zi calendaristica; an- 365 zile.

(se adaugd orice ce alfi termenti pe care pdrfile inteleg sd 1i defineascd pentru contract)

g. supervizor - operator economic sau echipid din cadrul beneficiarului, desemnat de cétre beneficiar.
Supervizorul are atributiile tehnice, financiare s1 contractuale stabilite in conditiile contractuale.
supervizorul este nominalizat in acordul contractual sau notificat antreprenorului. supervizorul are in
echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii si orice alfe persoane pentru
indeplinirea rolului sau;

B

3. Interpretare

3.1In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii
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4.0biectul i pretul contractului

4.1+ Executantul se obligd sd execute obiectivul Achizitie exceutie de lucrari a obiectivalui de
investitii ,, ASIGURAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT
COMUNA SITA BUZAULUIL, JUD. COVASNA PRIN CREAREA DE NOI CAPACITATI DE
PRODUCTIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (INSTALAREA DE PANOURI
FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 150 kWp” in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizilorul se obligd si pliteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
Achizitie executie de lucrari a obiectivului de investitii ,, ASIGURAREA CONSUMULUI DE
ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT COMUNA SITA BUZAULUIL, JUD. COVASNA
PRIN CREAREKA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE ENERGIE DIN' SURSE
REGENERABILE (INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 150
kWp”»

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv a lucririlor executate, plitibil
executantului de citre achizitor conform graficului de pliti, este de .ooveverunens (1) I (S i) la carc se
adauga T.V.A. .cveveneee | (5 ).

5. Durata contractului
5.1 - Durata de executie a lucrarilor prezentului contract este de ..... luni incepand de la data ordinului
de incepere.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel pugin):
a ) garantia de bund executie;
b ) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)
¢) acord de asociere (daca este cazul)
d) acord de subcontractare (daca este cazul)
7. Executarea contractului
7.1 Executia lucrarilor prezentului contract incepe in maxim 5 zile de la data emiterii ordinului de
incepere al lucrarilor.
7.2 Ordinul de incepere al lucrarilor se va emite in maxim 3 zile de la obtinerea autorizatiei de
construire.

8. Protectia patrimoniului cultural nagional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul Iucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitoruhui.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare
alte persoane sd nu indeparteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupi
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozifiile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Daci din cauza unor astfel
de dispozifii executantul suferd intirzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pirtile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului,
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8.3 - Achizitorul are obligafla, de indatd ce a luat la cunostintid despre descoperirea obicctelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. Obligatiile principale ale execufantului

9.1 - Executantul se obliga si execute si s finalizeze Achizitie executie de Iucrari a obiectivalui de
investitii ,, ASIGURAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT
COMUNA SITA BUZAULUIL, JUD. COVASNA PRIN CREAREA DE NOI CAPACITATI DE
PRODUCTIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (INSTALAREA DE PANOURI
FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 150 kWp” in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa gi finaliza lucrérile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atentia §i promptitudinea cuvenitd, in concordant{ cu obligatiile asumate prin contract, in
limitele prevazute de acesta

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncéd, materialele,
instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura In care necesilalea asigurdrii acestora este previizuli in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de Inceperea executiei lucriri, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucririlor, in ordinea tehnologici de executie.

9.3.1 Achizitorul aproba in termen de 6 zile Iucratoare graficul de plati prezentat de executant

9.4, - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operafiunilor executate pe gantier, precum §1 pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea In constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de cétre achizitor executantului va fi {inut de acesta in
vederea consultarii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism i Amenajarea
Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rispunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de
el. Daci totugi contractul prevede explicit ca o parte a lucranlor permanente sa fie proiectatd de cétre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozifia achizitorului, 1a termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mésurdtori (atagamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul consideri ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determina dificultati in
execufie care genereazd costurl suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitéfii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrel parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu excepfia situatiei In care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
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in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasirii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pistra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor §i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen{i pe santier
este autorizatd §i de a mentine santierul (atit timp cit acesta este sub controlul sau) si lucriirile (atét
timp cét acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesari evitirii
oricirui pericol pentru respectivele persoane;

iiy de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazd, cand st unde sunl necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
cétre alte autoritifi competente, In scopul protejarii lucrérilor sau al asiguririi confortului riveranilor;

i) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si In afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Exccutantul cste rcsponsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor, materialelos,
echipamentelor §i instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere
a lucr@ril pana la data semndrii procesului-verbal de receptic a lucririi.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mdsura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau n mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietifile aflate in posesia achizitornlui sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza Incércaturile, in aga fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, In masura in care este posibil, astfel Incét sd nu producé deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor §i podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate In maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluz,
doc, dig sau orice altd structurd aferentd cdii navigabile §i prin ,vehicul” se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecin{a.
(3) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despigubi achizitorul fmpotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va pliti
consolidarea, modificarea sau Imbundtafirea, in scopul facilitédrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumurl sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execufiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cét posibil, acuamularea de obstacole inutile pe santier;,

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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iii) de a aduna 1 indeparta de pe santier dardmadturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucréiri provizorii, care 11 sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 11 revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite Intr-un interval de 5 ani de la receptia lucririi si, dupd Implinirea acestui termen, pe toati durata
de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectérii proiectelor gi
detaliilor de executie aferente execugiei lucrérii.
9.13 - Executantul se obligd s& despigubeasci achizitorul impotriva oricéror:
iy reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulti din ncdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), san cele legate de echipamentele,
materialele, instalatiile san utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucririlor san
incorporate Tn acestea; $i
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de surcini Intocmil
de catre achizitor.

9.14 — EXECUTANTUL SE OBLIGA SA RASPUNDA IN TIMP UTIL. LA TOATE
SOLICITARILE DE CLARIFICARI SI INFORMATIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE
DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA.
9.15 - EXECUTANTUL SE OBLIGA SA COLABOREZE CU PARTILE IMPLICATE IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (PROJIECTANT, CONSULTANT) CU PRIVIRE LA
ORICE PROBLEMA APARUTA IN TIMPUL EXECUTIEL SI CU PRIVIREA LA ACEASTA.
9.16 — EXECUTANTUL SE OBLIGA SA FIE PREZENT LA TOATE VIZITELE IN TEREN
IN VEDERFA CLARIFICARII TUTUROR ASPECTELOR TEHNICE.
10. Obligatiile achizitorului
10.1 — Achizitorul se obligd si pliteascd executantului pretul convenit pentru executia sobiectivului
Achizitie executie de lucrari a obiectivului de investitii ,, ASIGURAREA CONSUMULUI DE
ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL UAT COMUNA SITA BUZAULUIL, JUD. COVASNA
PRIN CREAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE ENERGIE DIN SURSE
REGENERABILE (INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 150
kWPDﬂ
10.2 -La Tnceperea lucririlor achizitorul are obligafia de a obfine toate autorizatiile si avizele necesare
executiel lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, farad platd, daci nu s-a
convenit altfel, urmétoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcind, in maxim 5 zile de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilo;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de gantier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

d) racordurile pentru utilitd{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pini la limita

amplasamentulul santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suporti de citre executant.
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10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie neccsari
pentru execufia lucririlor contractate, féra platd, in patru exemplare, in termen de 2 zile lucratoare de la
data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozifia executantului, precumn si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina $t mésura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea docurnentelor i a oricdror alle informajii
fumizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.8anctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1- In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu si indeplineste obligatiile asumate prin
contract Intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este Indreptitit de a deduce din preful
contractului, ca penalitdti, o sumi echivalentd cu 0.15% din valoarea lucrarilor neexecutate, calculata
pe fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 —In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalenti 0.15% din cuantumul
sumelor neachitate in termen, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

11.3 — Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre pirti, in mod
culpabil, d& dreptul par{ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului §i de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 — Achizitorul 1§i rezerva dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notificare scrisi
adresatd executantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urmi da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sid afecteze dreptul la actiune sau despidgubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentra partea
din contract indeplinitd pana la data denuntérii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a coniractului
12.1 - Executantul se obligd s& constituie garanfia de buni execufie a contractului in cuantum de 10%
din pretul contractului fara TVA.
Conform art 39 alin. 3 din Legea 98/2016 “Garantia de buni executie se constituie in termen de 5 zile
lucritoare de la data semnérii contractului de achizitie publica®.
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art.154 alin.(4) din Legea
nr.98/2016:

»~Garantia de participare sau, dupd caz, garanfia de bund executie trebuie si fie irevocabili,
neconditionata §i se constituie prin:

a)virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;
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(i1) scrisorl de garanfie emise de institutii financiare nebancare din Romaénia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucréiri a cror valoare estimatd este mai mici sau egald cu 40.000.000 lei fari
TVA(..);

(1i1) asigurari de garantii emise:

— fie de societafi de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romaénia sau intrun
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe siteul Autorititii
de Supraveghere Financiari, dupi caz;

— fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara,”.

Suma inifiala care se depune de citre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit
alin. (4) 51 (5) nu frebuiesd fie mai micd de 0,5% din pretul contractului de achizitie publicd/
contractului subsecvent, fard TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, autoritatea
contractantd urmeazid si alimenteze contul de disponibil previzut la alin. (4) si (5) prin retineri
succesive din sumele datorate §i cuvenite contractantului pénd la concurenta sumei stabilite drept
garanfie de bund executie in contractul de achizitie publicd/contractul subsecvent si va instiinta
contractantul despre varsdmantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului previzut la alin. (5)
pot fi dispuse plati atit de cétre contractant, cu avizul scris al autoritéfii contractante care se prezinti
unitatii Trezoreriei Statului, cit i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autorititii
contractante In favoarea cireia este constituiti garantia de buna executie.

Contul de disponibil prevazut la alin. (4) st (5) este purtitor de dobinda in favoarea contractantului.

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garanfia pentru participare §i s emitd ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buni executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund execugie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executs, executd cu Intfrziere sau executd necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
execufie, achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru executantului, precizind totodata obligatiile
care nu au fost respectate. _

12.4 - Achizitorul se obliga sé restifuie garantia de bund executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptic la
terminarea lucrdrilor, dacd nu a nidicat pani la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanfiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrérilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului

1 3.fnceperea st executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului In acest sens din partea achizitorului. Ordinul se va emite in maxim 10 zile de la data
semnarii contractului.

(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului gi Inspectiei de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism §i Amenajarea Teritortului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 -(1) Lucrérile trebuie s se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detalin, alcituit in ordinea tehnologici de executie. In cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
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parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrdrilor la data
prevazutd in confract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin(2), achizitorul este Indreptafit si-i fixeze
executantului un termen pand la care activitatea si infre n normal si si il avertizeze c¢é, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul,
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarca cxccutici lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pirtile contractante an obligatia de a
notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestafi profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului §i dirigintele de santier sau, dacé este
cazul, altd persoana fizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite §i oriunde 151 desfagoara activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzutd in documentatia de execufie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiel finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura mstrumentele, utilajele $1 materialele necesare pentru
verificarea, masurarea §i testarea lucrérilor. Costul probelor $i1 incercérilor, inclusiv manopera aferenti
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau ci manopera nu este fn conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i misurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice paite sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul.
(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si an fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de citre achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant.
13.6 - IN SITUATIA IN CARE, DIN CULPA EXECUTANTULUI, CA URMARE A
NEINCADRARII IN TERMENUL DE EXECUTIE ASUMAT, ACHIZITORUL ESTE PUS IN
IMPOSIBILITATEA FINALIZARII PROIECTULUI IN TERMENUL PRECIZAT DE
CATRE INSTITUTIA FINANTATOARE, EXECUTANTUL DATOREAZA DAUNE
INTERESE CONSTAND IN REPARAREA INTEGRALA A PREJUDICIULUI PE CARE 1-A
SUFERIT DIN FAPTUL NEEXECUTARII OBLIGATIILOR CONTRACTUALE.
14. Intirzierea si sistarea lucririlor
14.1 - in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i} condifiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de Intrziere care nu se datoreazd executantului i nu a survenit prin

incélcarea contractului de catre acesta,




Romdnia
Judetul Covasna
Comuna Sita Buzaulul
Tel'Fax: 0267373090- 0267373048
e-mail: Investitil@ sitabuzaului.ro
www sita-buzaului.ro

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a

oricdrel parti a acestora, atunci, prin consultare, pargile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
14.2 - Fird a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucririle sau de a diminua ritmul executiei daci achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; In acest caz va notifica, In scris acest fapt achizitorului.
14.3 TOATE LUCRARILE CONTRACTATE VOR FI FINALIZATE DE EXECUTANT SI
RECEPTIONATE DE ACHIZITOR IN CADRUL TERMENULUI CONVENIT DE PARTI
POTRIVIT SUB - CLAUZEI 5.1, SUB SANCTIUNEA UNOR PENALITATI BE INTARZIERE
IN CUANTUM DE:

a) 0.15%/ ZI DIN VAI.QAREA LUCRARILOR NEEXECUTATE. PENTRU

NERESPECTAREA TERMENULUI;

15. Finalizarea lucririlor

151 - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat ntr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrérilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢i sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate §i a constatérilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsurl sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere §i finalizare. Dupé constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de execufie $i cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatérile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face §i pentru pérti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

16. Perioada de garantie acordatd lucririlor si echipamentelor

16.1 — a)PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR FESTE DE CONFORM OFERTA
LUNI SI DECURGE DE LA DATA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR ST PANA
LA RECEPTIA FINALA,

PERIOCADA BE GARANTIE A ECHIPAMENTELOR(PANOURILOR
FOTOVOLTAICK) ESTE DE CONFORM OFERTA LUNI SI DECURGE DE LA DATA
RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiet date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a ciror cauzi
este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile previazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
in cazul In care ele sunt necesare datorta:
) utihzdr de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
if) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
a lucrarilor; sau
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i) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin 1n baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucrari suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul
este Indreptatit s& angajeze si sa plateasca alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucriri vor i recuperate de cétre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

16.4 EXECUTANTUL SE OBLIGA CA IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARII SA
REMEDIEZE ORICE PROBI.EMA APARUTA CU PRIVIRE LA LUCRAREA EXECUTATA
IN TERMEN DE MAXIM 5 ZILE LUCRATOARE.

17. Modalitifi de plati

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de zile de la emiterea
facturii de cétre acesta. Plitile In valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor legale..

17.2 — Daca achizitorul un onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei.
Imediat ce achizitorul 151 onoreaza restanta, executantul va relua executarea Iucrarilor In cel mai scurt
timp posibil.

17.3 - (1) Platile parfiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucririlor executate conform contractului gi in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie si
fie dovedite ca atare printr-o sitnatie de lucrari provizorii, Intocmitd astfel incat si asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. D situatille de lucréri provizorii achizitorul va putea face scizidminte pentru
servicil facute executantulul §i convenite cu acesta. Alte scdziiminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd provizorii se confirmd in maxim 5 zile lucratoare de la depunerea acestora.
Frecventa prezentarii situatiilor de lucrari va fi lunara.

(3) Platile partiale se efectueazi, dar mu influenteazi responsabilitatea gi garantia de buni executie a
executantului; ele nu se considerd, de citre achizitor, ca receptie a lucrérilor executate.

17.4 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritid unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pina cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cid lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garaniie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionati de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului’

18.1 — Pretul contractului nu se ajusteaza.

19. Modificarea contractului

19.1 -In  scopul interpretirii contractului, aplicarea directdi a prevederilor clauzelor
contractuale,stabilite de la semnarea contractului §i care nu presupune ca vreo hotérare si fie luatd de

!Clauza se utilzeazi numai in cazul in care preful contractului nu este ferm
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cdtre beneficiar, supervizor sau antreprenor in legiturd cu oportunitatea modificirii in cauzi, nu
reprezintd o modificare.

19.2 Majorarea sau reducerea unei cantititi de lucriri din lista de cantitifi, atunci cind o astfel de
majorare sau reducere este rezultatul misurarii reale, este considerati aplicarea directd a prevederilor
conditiilor contractuale. Pentru evitarea oricirui dubiu, o majorare sau reducere a unei cantititi din
lista de cantitifi ca urmare a modificirii specificatiilor sau a pieselor desenate nu este rezultatul
masurari, ci al unei Modificari.

19.3 Oricind inainte de aprobarea receptiei la terminarea lucririlor supervizorul poate aproba prin
ordin administrativ o modificare pentru orice parte a lucrarilor, cu conditia ca aceasti modificare s3 fie
nesubstantiald in sensul legii Tn dowmeniul achizitiilor publice si si fe aprobatd in prealabil de cdtre
beneficiar. O asemenea modificare poate include lucriri suplimentare necesare sau benefice pentru
execufia si terminarea corespunzitoare a lucririlor san pentru functionarea lucririlor, omisiuni,
substituiri, modificéi ale calitaii, cantitiitii, formei, caracterului, tipului, pozitier, dimensiunii, cotclor
sau ftraseului, modificari ale secventei lucrdrilor, metodei de lucry, specificatiilor tehnice sau
programului de executie a lucririlor. Procedura de elaborare si aprobare a ordinului administrativ de
modificare va fi conforma cu prevederile prezentei clause.

19.4 Inainte de emiterea unui ordin administrativ de modificare, supervizorul va notifica antreprenorul
cu privire la natura i forma modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul previzut in notificarea
supervizorului, va transmite supervizorului o propunere scrisi ce va confine, in raport cu aceastd
modificare:

() o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate §i a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a duratei de executie sau a oriciror obligatii ale antreprenorului rezultate din
acest contract; si

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor previzute in prezenta clauzi.

19.5 Supervizorul, pentru toate modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili preturile
in baza urmatoarelor principii:

(a) clnd lucrarea consideratd este similari $i executatd in conditii similare ca si o lucrare evaluati in
lista de cantitai, va fi evaluati la preturile incluse in aceasta, cu ajustarile de rigoare;

(b) cénd lucrarea nu este similard sau nu este executati in conditii similare, pretul nou va fi evaluat in
raport cu costul rezonabil de executie a lucrarii la care se va adiuga un profit rezonabil si cu preturile
relevante de piatd (daci existd);

(c) dacd natura sau cantititile aferente unei modificiri sunt astfel incat evaluarea ei conform cu
prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabil, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai
sus.

19.6 Ordinul Administrativ de aprobare a modificdrii va include cel pufin urmitoarele:

(a) orice modificare relevanta a specificatiilor, pieselor desenate sau a listelor de cantitati;

(b) orice modificare relevantd a programului de executie;

(¢) Decizia Supervizorului privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de executie
aferentd modificarii;

(d) Decizia Supervizorului privind orice ajustare a valorii contractului aferenti modificirii.

20. Asigurdri

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apérea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de Iucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentaniti fmputerniciti si verifice, si
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testeze sau sd receptioneze lucrérile, precum §i daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane
fizice sau juridice. :

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cétre executaat din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligafia de a se asigura cd subantreprenorii au Incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei1. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere, polifele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatn platibile prin
lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Subcontractanti

21.1 - Executantul are obliga{ia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, In aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractanfii desemmnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fati de achizitor de modul In care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fatd de executant de modul in care 131 indeplineste
partea sa din contract.

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacé acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract.Schimbarea subcontractantulut nu va modifica pretul contractului §i se va face numai cu
acordul achizitorului.

22. Forfa majori

22.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majord exonereaza parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada In care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiunc a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pina la aparifia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoci forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia g1 si ia orice masuri care 11 stau la dispozitie In vederea limitarii
consecintelor.

22.5 - Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daci forta majord actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentulw contract, firi ca
vreuna din parti s3 poati pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu
indeplinirea contractului.
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23.2 - Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc si
rezolve In mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert i Industrie a Roméniei, fie de citre instantele judecitoresti din
Roménia. ,

24. Limba care guverneazi contractul

24.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romani.

25, Comunicdri

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisd in scris.

(2) Otice docutnent sotis lebuie Tutegistial atdt fn momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
25.2 - Comumicirile Intre parfi se pot face si prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicérii.

26. Legea aplicabild contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au infeles sé incheie azi .......cccoevveeeee, prezentul contract In doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.
Achizitor Executant
COMUNA SITA BUZAULUI S.Coecnrerens S.R.L.
PRIMAR ADMINISTRATOR
NICOLAE STOICA s

Intocmit
Iene Radu

-———






